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Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché 
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(  )  Ausschreibung nach  beschleunigten Verfahren 
ouv.  Zeitpunkt der Angebotserôffnung 
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R.P.  Vorlaufige Abnahme erfolgt am  ... 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI : 
Prép. 
A/0 
( ) 
ouv. 
Ap. 
R.P. 
R.D. 
amén. 
trav. 
constru. 
fou rn. 
A 
N 
c 
Capitolato d'appalto in  corso di stesura 
Bando di  gara n .... lanciato per ... 
Gara mediante procedura accelerata 
data di  apertura delle offerte 
aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in 
corso di  approvazione 
collaudo provvisorio avvenuto il  ... 
collaudo definitive avvenuto il  ... 
sistemazione 
lavori 
costruzione 
fornitura 
procedura accelerata 
procedura normale 
controllo 
LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN : 
Pré  p. 
A/0 
( ) 
ouv. 
Ap. 
R.P. 
R.D. 
amén. 
trav. 
constr. 
fou rn. 
A 
N 
c 
=  Bestek in  voorbereiding 
=  Aanbestedi ngsbericht nr  .... voor ... 
=  Aanbesteding volgens versnelde inschrijvingsprocedure 
Datum opening der inschrijvingen 
Voorlopige  begunstigde  aangeduid  of  nog  aan  te  duiden; 
kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten 
Voorlopige opname gedaan op ... 
Definitieve opname gedaan op ... 
aanleg 
werken 
bouw 
leve ring 
Spoed procedure 
Normale procedure 
Controle 
(Ali.)  =  Allemagne  - (B)  =  Belgique  - (F)  =  France  - (lt) =  Italie  - (L)  =  Luxembourg  - (N) =  Pays-Bas  - (Loc.) =  Locale IV 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000  UJC  Date de mise à jour : 31.12.74 
EAMA 
Marchés  contrats  Solde 
et devis passés  engagement 
Total 
Na  tu re des interventions  Engagement  initial  Dépenses  non encore  des  initial  utilisé+  engagements  effectuées 
Montant  Nombre  global  suppléments 
autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et social  528 159  314 977  213 182  528 159  197105 
Coopération technique liée aux investissements  25  442  17 672  7 770  25 442  10 726 
Coopération technique générale  46 615  35  266  11  349  46 615  9 908 
Commercialisation et promotion des ventes  6 508  4 753  1 755  6 508  3 610 
Aides exceptionnelles  29  595  28  673  922  29  595  26 789 
Bonifications d'intérêts  6 525  6 525  6 525  6 503 
Frais administratifs et financiers  450  450  450  425 
Contrôle délégué et technique  26 442  19 107  7 335  26 442  18 438 
Total :  669 736  427 423  242 313  669 736  273 504 
2)  Prêts spéciaux  59 280  59 280  59 280  14 723 
Contributions à la formation de capitaux à risques  2 494  2 494  2 494  1 766 
Total:  61  774  61  774  - 61  774  16 489 
Totaux généraux:  731  510  489 197  242 313  731  510  289 993 
3)  Avances aux caisses de stabilisation 
1  . v 
Récapitulation tous pays et terri  toi  res 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour : 31.12.74 
TOM  et DOM  Tous pays et territoires 
'  Marchés  contrats  Solde  Total général  et devis passés  engagement 
Nature des interventions  Engagement  initial  Total  Dépenses  non encore  des  initial  utilisé+  engagements  effectuées 
Montant  Engagements  Dépenses  Nombre  global  suppléments  (5  +  11)  (6  +  12)  autorisés 
7  8  9  10  11  12·  13  14 
1) Subventions 
Projets d'investissement économique et social  46 413  21  969  24 444  46 413  10 222  574 572  207 327 
Coopération technique liée aux investissements  1 871  1 386  485  1 871  983  27 313  11  709 
Coopération technique générale  978  553  425  978  162  47 593  10 070 
•  Commercialisation et promotion des ventes  6 508  3 610 
Aides exceptionnelles  29 595  26 789 
Bonifications d'intérêts  6 525  6 503 
Frais administratifs et financiers  34  34  34  34  484  459 
Contrôle délégué et technique  2 454  1 823  631  2 454  1 804  28 896  20 242 
Total:  51  750  25 765  25 985  51  750  13 205  721  486  286 709 
2)  Pr@ts spéciaux  7146  7146  7146  1 069  66426  15 792 
Contributions à la formation de capitaux à risques  - - - - 2 494  1 766 
Total:  7146  7146  7146  1 069  68 920  17 558 
Totaux généraux:  58 896  32 911  25 985  58 896  14 274  790 406  304 267 
3)  Avances aux caisses de stabilisation 
• Montants en  000 UfC 
Pays  et territoires  Investis-
sements 
Burundi  E.A.M.A.  26  469 
Cameroun  39  377 
Centrafrique  24 994 
Congo  15 317 
Côte d'Ivoire  25 782 
Dahomey  15 872 
Gabon  15 844 
Haute-Volta  29  625 
Madagascar  52 373 
Mali  38120 
Maurice  1 260 
Mauritanie  19 834 
Niger  35 457 
Rwanda  23  246 
Sénégal  48 693 
Somalie  25  866 
Tchad  21  205 
Togo  23  217 
Zaïre  45  428 
Tous pays  180 
Totaux E.A.M.A. à reporter :  528 159 
Récapitulation des engagements 
par nature et par pays ou territoires 
Commer-
Coopéra- Coopéra- cialisation  Aides  Boni  fi-
ti  on  ti  on  et  ex  cep- cations 
technique  technique  promotion  tionnelles  d'intérêts 
liée  générale  des 
ventes 
774  1 623  »  »  » 
1 807  2132  ))  »  530 
428  1 852  »  ))  » 
424  563  ))  »  )) 
700  2 206  687  ))  4 655 
517  2 006  ))  »  » 
- 247  ))  »  652 
2 133  1 586  ))  2 931  258 
2 669  2 772  »  265  » 
1440  1 590  ))  7 533  » 
336  - »  - » 
1 953  526  ))  2 929  » 
1 238  1 896  ))  4 238  )) 
3 279  1 889  »  »  » 
1 010  1 853  23  5 715  287 
2 390  2 274  »  2 667  » 
1 394  1 049  »  3 317  » 
919  1 627  ))  »  » 
2 031  5 528  ))  »  143 
- 13 396  5 798  »  )) 
25 442  46 615  6 508  29 595  6 525 
VI 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Frais  Prêts 
ad minis- Contrôle  spéciaux  Total 
tratifs  délégué  et  par 
et  et  capitaux  pays 
financiers  technique  à 
risques 
»  759  - 29  625 
»  1 788  9 382  55  016 
»  1 762  - 29 036 
))  1 202  3 060  20 566 
))  1 648  22192  57 870 
))  852- 3 276  22 523 
»  766  7 756  25  265 
»  1 581  5 040  43 154 
))  2 231  - 60 310 
»  1 316  - 49  999 
»  55  - 1 651 
))  850  - 26 092 
»  1 582  - 44 411 
))  579  - 28  993 
»  1 450  5 265  64 296 
»  836  »  34 033 
))  1 426  ))  28  391 
))  663  ))  26 426 
))  1 785  5 803  60 718 
450  3 311  »  23 135 
450  26 442  61  774  731  510 VIl 
Récapitulation des engagements 
Montants en  000 UfC  par nature et par pays ou territoire (suite et fin)  Date de mise à jour: 31.12.74 
Commer- Frais  Prêts 
Coopéra- Coopéra- cial isation  Aides  Bonifi- adminis- Contrôle  spéciaux  Total 
Pays et terri  toi res  Investis- ti on  ti  on  et  excep- cation  tratifs  délégué  et  par 
sements  technique  technique  promotion  tionnelles  d'intérêts  et  et  capitaux  pays 
liée  générale  des  financiers  technique  à 
ventes  risques 
Report E.A.M.A. :  528 159  25 442  46 615  6 508  29 595  6525  450  26442  61  774  731  510 
a)  PTOM/DOM français : 
Comores  3 745  »  »  »  »  »  »  3 745 
Territoire des Afars et Issas  1 548  »  )}  )}  )}  »  »  1 548 
Nouvelle Calédonie  »  »  )}  »  »  170  »  170 
Polynésie  2 881  »  ))  »  ))  5  »  2 886 
St-Pierre et Miquelon  ))  ))  ))  ))  »  15  »  15 
Wallis et Futuna  681  ))  »  ))  »  15  »  696 
Guadeloupe  3 808  318  »  »  »  610  720  5 456 
Guyane  2 584  »  »  »  »  »  »  2 584 
Martinique  3 617  »  ))  »  ))  »  630  4 247 
Réunion  6 392  ))  ))  »  ))  234  1 796  8 422 
Tous territoires  »  »  110  »  »  3  »  »  113 
Totaux a)  :  25 256  318  110  »  »  3  1 049  3146  29 882 
b)  PTOM néerlandais: 
Anti lies néerlandaises  5 925  1 000  398  714  4 000  12 037 
Surinam  15 232  553  391  691  16 867 
Tous territoires  »  »  79  31  »  110 
Totaux b)  :  21  157  1 553  868  31  1 405  4000  29 014 
Totaux PTOM/DOM :  46 413  1 871  978  34  2 454  7146  58 896 
Totaux E.A.M.A. +  P.T.O.M  •• :  574 572  27 313  47 593  6 508  29 595  6525  484  28 896  68 920  790 406 Montants en 000 UfC 
Nombre 
Pays et territoires  des 
projets 
1  2 
Burundi  12 
Cameroun  9 
Centrafrique  10 
Congo  7 
Côte d'Ivoire  8 
Dahomey  7 
Gabon  1 
Haute-Volta  14 
Madagascar  13 
Mali  18 
Maurice  1 
Mauritanie  10 
Niger  13 
Rwanda  7 
Sénégal  12 
5o  matie  5 
Tchad  10 
Togo  10 
Zaïre  6 
Total E.A.M.A. à reporter :  173 
.. 
]e FED 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés contrats et devis passés 
Engagement 
initial  Montant  Nombre  global 
3  4  5 
26 469 
1 
17 331 
39 377  14 438 
24 994  16 974 
15 317  14 796 
25 782  12 121 
15 872  13 573 
15 844  15 843 
29 625  21  071 
52 373  34 386 
38120  22 628 
1 260 
19 834  4 653 
35 457  31  378 
23  246  18 079 
48  693  26162 
25  866  4 387 
21  205  10 958 
23 217  19 351 
45 428  16 668 
527 979  314 797 
VIII 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Total 
Solde  des  Dépenses 
Engagements  engagements  effectuées 
(5 + 6) 
6  7  8 
9138  26 469  10 650 
24 939  39 377  .  13 192 
8 020  24 994  12165 
521  15 317  8185 
13 661  25 782  8 471 
2 299  15 an  5 530 
1  15 844  15 843 
8 554  1.9 625  17192 
17 987  52 373  14 352 
15 492  38120  14151 
1260  1260  -
15 181  19 834  1 858 
4 079  35 457  17 615 
5167  23  246  4 865 
22 531  48 693  19 388 
21  479  25 866  4122 
10 247  21  205  11  200 
3 866  23 217  13 194 
28 760  45 428  4 952 
213182  527 979  196 925 Montants en 000 U  /C 
Nombre 
Pays et territoires  des 
projets 
1  2 
Report:  173 
An ti lies  néerlandaises  5 
Comores  2 
Territ français des Afars et des Issas  2 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie  1 
Saint-Pierre et Miquelon 
Surinam  3 
Guadeloupe  2 
Guyane  1 
Martinique  2 
Réunion  2 
Wallis et Futuna  2 
Total T.O.M. et D.O.M. :  22 
Tous pays et territoires  1 
Total général :  196 
]e FED 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 
Engagement  --
Marchés contrats et devis passés 
initial  Montant  Nombre  global 
3  4  5 
1 
527 979  314 797 
5 925  3 248 
3 745  3 565 
1 548  634 
2 881  2 303 
15 232  1 828 
3 808  1 672 
2 584  2 584 
3 617  2 071 
6 392  3 802 
681  262 
46 413  21969 
180  180 
574 572  336 946 
IX 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Total 
Solde  des  Dépenses 
Engagements  engagements  effectuées 
(5 + 6) 
----·-
6  7  8 
213 182  527 979  196 925 
2 677  5 925  1 161 
180  3 745  51 
914  1 548  614 
578  2 881  1 572 
13 404  15 232  592 
2136  3 808  679 
2 584  2 067 
1 546  3 617  543 
2 590  6 392  2 698 
419  681  245 
24444  46 413  1om 
180  180 
237 626  5745n  207 327 Montants en 000 U/C 
Nombre 
Pays  et territoires  des 
projets 
1  2 
Burundi  12 
Cameroun  9 
Centrafrique  5 
Congo  8 
Côte d'Ivoire  6 
Dahomey  8 
Gabon 
Haute-Volta  14 
Madagascar  10 
Mali  15 
Maurice  3 
Mauritanie  11 
Niger  11 
Rwanda  17 
Sénégal  12 
Somalie  12 
Tchad  12 
Togo  10 
Zaïre  8 
Total E.A.M.A. à reporter :  183 
3e  FED 
Coopération technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 
Engagement 
Marchés contrats et devis passés 
Solde 
initial  Montant  Engagements 
Nombre  global 
3  4  5  6 
774  647  127 
1 807  956  851 
428  336  92 
424  280  144 
700  425  275 
517  502  15 
2133  1 508  625 
2 669  972  1 697 
1 440  1 329  111 
336  17  319 
1 953  1 616  337 
1 238  1 095  143 
3 279  2196  1 083 
1 010  694  316 
2 390  1 727  663 
1 394  1 092  302 
919  867  52 
2 031  1 413  618 
25 442  17 672  7770 
x 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Total 
des  Dépenses 
engagements 
(5 + 6) 
effectuées 
7  8 
774  254 
1 807  629 
428  107 
424  171 
700  289 
517  232 
2133  1 149 
2 669  671 
1 440  848 
336  3 
1 953  876 
1 238  543 
3 279  1 418 
1 010  497 
2 390  997 
1 394  940 
919  664 
2 031  438 
25442  10 726 Montants en  000 UJC 
Nombre 
Pays et territoires  des 
projets 
1  2 
Report:  183 
Anti  Iles  néerlandaises  11 
Comores 
T  errit.français des Afars et des Issas 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie 
Saint-Pierre et Miquelon 
Surinam  3 
Guadeloupe  1 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Total T.O.M. et D.O.M. :  15 
Tous pays  et territoires 
Total général :  198 
• 
Coopération technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés contrats et devis passés 
Engagement  Solde 
initial  Montant  Engagements 
Nombre  global 
3  4  5  6 
25 442  17 672  7 770 
1 000  531  469 
553  553 
318  302  16 
1 871  1 386  485 
27 313  19 058  8255 
Xl 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Total 
des  Dépenses 
engagements  effectuées 
(5 + 6) 
7  8 
25442  10 726 
1 000  373 
553  291 
318  319 
1 871  983 
27 313  11  709 Montants en  000 UfC 
Nombre 
de 
Paye;  projets 
et 
programmes 
1  2 
Burundi  1 
Cameroun  2 
Centrafrique  2 
Congo  1 
Côte d'Ivoire  5 
Dahomey  2 
Gabon  1 
Haute-Volta  2 
Madagascar  4 
Mali  3 
Mauritanie  1 
Niger  2 
Rwanda  2 
Sénégal  2 
Somalie  1 
Tchad  1 
Togo  2 
Zaïre  2 
Tous pays  39 
Total:  75 
]• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation 
Marchés, contrats 
Engagement  et devis passés 
initial 
Montant  Nombre  global 
3  4  5 
1 623  1 329 
2132  1 795 
1 852  1 234 
563  536 
2 206  1 723 
2 006  1 638 
247  209 
1 586  1 256 
2 772  1 782 
1 590  1 166 
526  101 
1 896  1 673 
1 889  1 503 
1 853  1 573 
2 274  1 985 
1 049  663 
1 627  1 274 
5 528  4 550 
13 396  9 276 
46 615  35 266 
Xli 
E.A.M.A. 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Solde  Total  Stade 
engagements  des  Dépenses  actuel 
+suppléments  engagements 
autorisés 
6  7  8  9 
294  1 623  113 
337  2 132  61 
618  1 852  61 
27  563  5 
483  2 206  97 
368  2006  528 
38  247  2 
330  1 586  43 
990  2 772  62 
424  1 590  24 
425  526  10 
223  1 896  422 
386  1 889  219 
280  1 853  94 
289  2 274  410 
386  1 049  18 
353  1 627  74 
978  5 528  143 
4120  13  396  7 522 
11  349  46 615  9 908 Montants en 000  U  fC 
Nombre 
de 
Territoires  projets 
et 
programmes 
1  2 
Report:  75 
An ti lies Néerlandaises  1 
Surinam  1 
• 
St.  Pierre et Miquelon  1 
{Territoires français  1 
Tous territoires  Territoires néerlandais  1 
Total P.T.O.M.:  5 
Total Général:  80 
Coopération technique générale 
Récapitulation 
Marchés, contrats 
Engagement  et devis passés 
initial 
Montant 
Nombre  global 
3  4  5 
46 615  35266 
398  335 
391  171 
110  47 
79  -
978  553 
47 593  35 819 
Xlii 
P.T.O.M.-D.O.M. 
Date de mise à jour:  31.12.74 
Solde 
engagements  Total  Stade 
+suppléments  des  Dépenses  actuel 
autorisés  engagements 
6  7  8  9 
11  349  46 615  9 908 
63  398  80 
220  391  80 
1 
63  110  1 
79  79 
425  978  162 
11  774  47 593  10 070 Montants en 000 UfC 
• 
Pays 
Nombre 
1  2 
Burundi 
Cameroun 
Centrafrique 
Congo (Brazza) 
Côte d'Ivoire  1 
Dahomey 
Gabon 
Haute-Volta 
Madagascar 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Rwanda 
Sénégal  1 
Somalie 
Tchad 
Togo 
ZaTre 
Tous pays  3 
Total:  5 
]• FED 
Commercialisation et promotion des ventes 
Récapitulation 
Actions  Marchés, contrats 
et devis passés 
1 
1 
Enga~ement  Nombre  Montant  initial 
3  4  s 
687  sos 
23  23 
s  798  4 225 
1 
6508 
1 
4753 
XIV 
Dote de mise à jour: 31.11.74 
Total  Solde  engagements  Dépenses 
engagement  effectuées  (5 + 6) 
6  7  8 
182  687  243 
23  22 
1 573  s  798  3 345 
1 755  6508  3 610 Montants en  000 UJC 
Nombre  Engagement  Pays  de  initial  projets 
1  1  3 
Haute-Volta  { 
3110.091.09.05  2  1 815 
3110.091.09.22  1 116 
Madagascar  3110.091.10.18  1  265 
Mali  { 
3110.091.11.18  2  407 
3110.091.11.27  7126 
Mauritanie  { 
3110.091.12.02  2  300 
3110.091.12.13  2 629 
{ 
3110.091 .13 .os  3  1 069 
Niger  3110.091.13.09  360 
3110.091.13.18  2 809 
Sénégal  { 
3110.091.15.05  2  3 601 
3110.091.15.20  2 114 
Somalie  3110.091.16.03  1  2 667 
Tchad  { 
3110.091.17.05  2  101 
3110.091.17.16  3 216 
Total:  15  29 595 
3e  FED 
Aides exceptionnelles 
Récapitulation 
Marchés, devis 
et contrats passés 
Montant 
Nombre  global 
4  5 
1 815 
825 
232 
398 
7 013 
264 
2 481 
1 069 
360 
2 549 
3 601 
2 082 
2 667 
101 
3 216 
28 673 
Solde 
engagement 
6 
-
291 
33 
9 
113 
36 
148 
-
-
260 
-
32 
-
-
-
922 
xv 
Date de  mise à jour : 31.12.74 
Total des  Dépenses 
engagements  effectuées 
(5 + 6) 
-----~--~~ 
7  8 
1 815  1 815 
1 116  912 
265  143 
407  346 
7126  6 821 
300  258 
2 629  2 025 
1 069  1 069 
360  360 
2 809  2 071 
3 601  3 601 
2114  1 838 
2 667  2 667 
101  101 
3 216  2 762 
29 595  26 789 Montants en 000 U/C 
Pays et territoires 
1 
Cameroun 
Côte d'Ivoire 
Gabon 
Haute-Volta 
Sénégal 
Zaire 
3• FED 
Bonifications d'intérêts 
Récapitulation 
Nombre de projets 
2 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
Total:  14 
XVI 
Dote de mise à jour : 31.12.74 
Engagements autorisés  Dépenses effectuées 
3  4 
530  530 
4 655  4 655 
652  630 
258  2.58 
287  287 
143  143 
6525  6503 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3109.009.99.91  Impression situation 
3109.009.99.92  Comité Fed 
3109.009.99.93  Abonnements 
3109.009.99.94  Photothèque 
31 09.009.99.  90  Frais financiers Tous Pays 
3309.009.97.90  Frais financiers PTOM • Pays·Bas 
3309.009.98.90  Frais financiers PTOM/DOM-France 
3• FED 
Frais financiers et administratifs 
Récapitulation 
Nombre de projets 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
Total:  10 
XVII 
Tous  Pays 
Date de mise à jour:  31.12.74 
Engagements autorisés  Dépenses effectuées 
4  5 
52  50 
44  31 
17  13 
9  3 
328  328 
31  31 
3  3 
484  459 Montants en 000 UfC 
Pays et territoires 
E.A.M.A. 
Cameroun 
Congo·Brazzavi lie 
Côte d'Ivoire 
Dahomey 
Gabon 
Haute·  Volta 
Sénégal 
Zaïre 
1 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
Prêts spéciaux et contributions à la formation de capitaux à risques 
Récapitulation 
Nombre de projets  Engagements autorisés 
2  3 
1 - Prêts spéciaux 
8 850  1 
2  3 060 
4  21  202 
1  3 276  .. 
2  7 756 
1  5 040 
2  4 293 
1  5 803 
Totaux Prêts spéciaux  14  59 280 
Cameroun 
Il  - Contributions à la formation de capitaux à risques 
1  532 
Côte d'Ivoire  1  990 
Sénégal  1  972 
Totaux « Contributions à la formation de capitaux à risques  »  3  2 494 
Totaux E.A.M.A.  17  61  774 
PTOMJDOM 
Antilles Neerlandaises 
1 - Prêts spéciaux 
1  4000 
Martinique  1  630 
Réunion  1  1 796 
Guadeloupe  1  no 
Totaux PTOM/DOM  4  7146 
Total:  20  68920 
XVIII 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Dépenses effectuées 
4 
1 055 
1 109 
4 953 
1 893 
756 
4 241 
716 
14 723 
532 
792 
442 
1 766 
16 489 
-
-
1 069 
-
1 069 
17 558 Montants en  000 UfC 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  1 
Cameroun  1 
Centrafrique  1 
Congo (Brazza)  1 
Côte d'Ivoire  1 
Dahomey  1 
Gabon  1 
Haute-Volta  1 
•  Madagascar  1 
Mali  1 
Maurice  1 
Mauritanie  1 
Niger  1 
Rwanda  1 
Sénégal  1 
Somalie  1 
Tchad  1 
Togo  1 
Zaïre  1 
Total (à reporter) :  f9 
3• FED 
Contrôle délégué et technique 
Récapitulation 
Marchés  devis 
Engagement  et contrats passés 
initial 
Montant  Nombre  global 
3  4  5 
759  593 
1 788  1 270 
1 762  1 072 
1 202  890 
~  648  1 188 
852  653 
766  703 
1 581  1142 
2 231  1 614 
1 316  938 
55  11 
850  668 
1 582  1 202 
579  414 
1 450  1 081 
836  704 
1 426  .  822 
663  483 
1 785  1 332 
23131  16780 
XIX 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde  Total des  Dépenses 
engagement  engagements  effectuées  (5 + 6) 
6  7  8 
166  759  583 
518  1 788  1 267 
690  1 762  1 072 
312  1 202  861 
460  1 648  1 184 
199  852  653 
63  766  631 
439  1 581  1 140 
617  2 231  1 557 
378  1 316  929 
44  55  2 
182  850  662 
380  1 582  1 189 
165  579  414 
369  1 450  1 076 
132  836  696 
604  1 426  820 
180  663  474 
453  1 785  1 299 
6 351  23131  16 509 Montants en 000 U/C 
Nombre 
Pays et territoire  de 
projets 
1  2 
Report:  19 
Tous pays et territoires  1 
Total : Pays et territoires EAMA  20 
Antilles néerlandaises  1 
Guadeloupe  1 
NouveUe-Calédonie  1 
Polynésie française  1 
Réunion  1 
St-Pierre et Miquelon  1 
Surinam  1 
Wallis et Futuna  1 
Total : PTOM-DOM  8 
Total général :  28 
3• FED 
Contrôle délégué et technique 
Récapitulation 
Marchés, devis 
et contrats passés 
Engagement 
initial 
Montant  Nombre  global 
3  4  5 
23  131  16 780 
3 311  2 327 
26442  19107 
714  575 
610  439 
170  97 
5  26 
234  149 
15  12 
691  501 
15  24 
2454  1 823 
28896  20930 
xx 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde  Total des  Dépenses  enfagements  engagement  5 + 6)  effectuées 
6  7  8 
6 351  23131  16 509 
984  3 311  1 929 
7 335  26442  18 438 
139  714  570 
171  610  439 
73  170  97 
- 21  5  14 
85  234  149 
3  15  10 
190  691  501 
-9  15  24 
631  2454  1804 
7 966  28896  20 242 Montants en 000 U/C 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
N°de  Intitulé  Montants  olo  par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
1  Industrialisation  49487  100 
10  -Général  722  1,4 
11  - Industries extractives  93  0,2 
12  - Industries métallurgiques  972  1,9 
14  - Industries manufacturières  2 583  5,2 
15  - Industries agricoles et alimentaires  8 336  16,8 
16  - Production et infrastructure énergétique  12 273  24,9 
17  - Infrastructures intégrées à des projets industriels  87 
1  0,1 
19  - Projets intégrés à dominance industrielle  24 421  49,5 
2  Tourisme  2033  100 
20  -Général  2 033  100 
3  Production rurale  nos16  100 
30  - Général  901  0,4 
31  - Plantations  49 088  22,2 
32  - Aménagements hydro-agricoles  45 517  20,7 
33  - Agriculture  82 415  37,4 
34  - Développement des coopératives  27  0,0 
35  - Elevage  17 220  7,8 
36  - Pêche  2126  1,0 
39  - Projets intégrés à dominance agricole  23  222  l 
10,5 
XXI 
Dote de mise d jour : 31.12.74 
Total 
des 
dépenses 
Montants 
%par 
secteurs 
5  6  7 
' 
17 617  100 
606  3,5 
- -
442  2,4 
2 385  13,5 
3 952  22,4 
875  4,9 
36  0,2 
9 321  52,9 
627  100 
627  100 
72140  100 
356  0,5 
11  485  15,9 
11  506  16,0 
35 700  49.5 
5  -
2 850  3,9 
1 568  2,2 
8 670  12,0 Montants en  000 UJC 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
N° de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
4  Transports et communications  289 662  100 
41  - Routes et ponts  186 228  64,3 
42  - Chemins de fer  27 318  9,4 
43  - Ports et voies fluviales  59 090  20,3 
44  -Aéroports  13 519  4,6 
45  - Télécommunications  3 507  1,2 
5  Ensei·gnement et formation  91  753  100 
50  - Général  458  0,6 
51  - Infrastructure  47 211  51,4 
52  - Projets spécifiques de formation professionnelle et envoi d'instructeurs  6 001  6,6 
53  - Bourses  37 865  41,2 
54  - Stages  218  0,2 
' 
Santé  23 448  100 
60  - Général  350  1,6 
61  - Infrastructure  22 900  97,5 
62  - Campagnes sanitaires et coopération technique  198  0,9 
XXII 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Total 
des 
dépenses 
Montants  %par 
secteurs 
5  6  7 
138 231  100 
83  387  .  60,4 
15 681  11,3 
32 543  23,6 
4 067  2,9 
2 553  1,8 
11  215  100 
302  2,7 
2 536  22,6 
1 500  13,4 
6 787  60,5 
90  o;a 
3 408  100 
150  4,4 
3 061  89,8 
197  5,8 Montants en 000 UJC 
3• FED 
Répartition par secteurs-économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
N° de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs  --
1  2  3  4 
7  Hydraulique, édilité, habitat  42546  1  100 
70  - Général  4  0,0 
71  - Hydraulique villageoise  9740  22,9 
72  - Adduction d'eau  28 500  67,1 
73  - Assainissement urbain  4 302  10,0 
8  Promotion commerciale  7142 
1  100 
80  - Général  1 014  14,2 
81  - Structures commerciales  789  11,1 
82  - Foires et expositions  5200  72,8 
83  - Formation commerciale  - -
84  - Marketing  3  -
85  - Information commerciale  136  1,9 
9  Aides exceptionnelles  29593  100 
90  - Chute des cours 
91  - Calamités  29 593  100 
XXIII 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Total 
des 
dépenses 
Montants  ~o par 
secteurs 
5  6  7 
7 761  100 
4  0,1 
992  12,7 
6 226  80,3 
539  6,9 
3 751  100 
162  4,3 
243  6,5 
3 286  87,7 
- -
2  0,0 
58  1,5 
26788  100 
26 788  100 • 
3• FED 
Montants en 000 U/C 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
engagements 
N° de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
' 
0  Divers  34126  100 
00  - Information  documentation  519  1,6 
01  - Colloques  425  1,2 
02  - Programmation et coopération technique générale  3 815  i 
11 ,1 
03  - Etudes générales  90 
1 
0,3 
08  - Contrôle délégué et technique  28 924  84,5 
09  - Frais administratifs et financiers  453  1,3 
-
XXIV 
Dote de mise d jour: 31.12.74 
Total 
des 
dépenses 
Montants  o/o  par 
secteurs 
5  6  7 
12729  100 
95  0,4 
329  1,4 
1 552  6,8 
52  0,2 
20 242  89,1 
459  2,1 • 
• 
3• FED  xxv 
Montants en 000 UJC 
Répartition par secteurs économiques et sociaux des actions financées par le FED 
Récapitulation  Date de mise d jour: 31.12.74 
Total  Total 
Secteurs économiques et sociaux  des  des 
engagements  dépenses 
-
N° de  Intitulé  Montants  %par  Montants  %par 
code  secteurs  secteurs 
1  2  3  1 
4  5  6  7 
1  Industrialisation  49 487 
1 
6,3  17 617  5,8 
2  Tourisme  2 033  1  0,3  627  0,2 
3  Production rurale  220 516  27,9  72140  23,7 
4  Transports et communications  289 662  36,6  138 231  45,4 
5  Enseignement et formation  91  753  11,6  11  215  3,7 
6  Santé  23 448  3,0  3 408  1,1 
1 
1 
7  Hydraulique, édilité, habitat  42 546  5,4  7 761  2,6 
8  Promotion commerciale  7142  0,9  3 751  1,2 
9  Aide~ exceptionnelles  29 593  3,7  26 788  8,8 
0  Divers  34 226  4,3  22 729  7,5 
1 
Total:  790406  100  304 '1.67  1. Montants en  000 UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.451.01.01  Ecole normale supérieure 
3100.441.01.03  Réfection  et 
tionale n° 1 
bitumage  route  na-
3100.631.01.04  Théiculture Tésa-Rwegura 
3100.431.01.07  Extention Théiculture Téza 
.. 
3100.431.01.08  Extention théiculture MURAMWIA 
3100.431.01.09  Extention théiculture RWEGURA 
3100.441.01.11  Aménagement 
Gitega 
route  Muramwia-
3100.419.01.13  Usine à thé de Tora 
3100.019.01.15  Extension usine à thé de Téza 
Total à reporter: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 594  1 017  27.11.71  976, 1050  1 779 
1105,1142 
7 909  1 019  14.7.71  984  7 909 
524  ·1  060  26.2.72  - 458 
483  1 074  25.4.72  421 
1 167  1 074  25.4.72  951 
350  1 074  25.4.72  337 
62  AV.1  26.10.n  (896)  62 
à CF 
577 
1 451  1102  21.12.72  1 053  1 217 
1 510  1136  29.5.73  1 100  1 510 
15 050  14 644 
1 
Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 185  1 228 
- 5 772 
66  446 
62  277  Pré  p. 
216  673 
'• 
13  274 
62 
234  606 
402 
406  9740 Montants  en  000 U  /C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.631.01.16  Extension de la culture du thé 
31 00.019.01 .23  Extension usine à thé de Rwegura 
3100.632.01.25  Mise en valeur de l'lmbo 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement  Engage-
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
15 050  14 644 
9.096  1140  29.5.73  1 118,A-45  2 682 
A-46 
1 316  1208  7.11.74  1183  5 
1 007  1212  7.11.74  -
26469  f7 331 
2 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
406  9740 
6 414  910 
1 311  -
. 
1 007 
9 f38  10 650 . ., 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en 000 UJC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.139.01.02  Etude de réalisations théicoles  7  7 
PA 
3123.302.01.05  Assistance technique auprès du Ministère du Plan  93  93 
PA 
3122.202.01.06 
PA 
Assistance technique auprès du Ministère des Travaux Publics  137  97 
3122.131.01.10  Etude extension de la théiculture  17  17 
PA 
3123.402.01.14  Assistance  technique auprès  du  Ministère  des  Travaux  Publics  71  71 
PA 
3123.332.01.17  Lutte contre les rongeurs  115  114 
3122.151.01.19  Etude  « Faculté des Sciences à Bujumbura »  88  85 
3122.161.01.20  Etude  «Hôpital de Kirumdo  »  90  78 
618  562 
3 
Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
- 7  étude terminée 
- 63 
40  66 
- 17  étude terminée 
- 25 
1  62 
3  14 
12  -
56  254 Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 U  JC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
Reports:  618  562 
3123.451 .01 .21  Direction de travaux  «Ecole Normale Supérieure »à  40  40 
PA  Bujumbura 
3123.441 .01 .22  Direction de travaux« Route N1  »  45  45 
PA 
3122.135.01.24  Etude « Elevage au  Burundi »  26 
PA 
3122.132.01.26  Etude « Lutte contre les  rongeurs nuisibles aux théiers»  45 
PA 
Total:  774  647 
4 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
56  254 
26 
1 
45 
127  254 Montants en  000 UJC 
• 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.042.02.01  Transcamerounais  . 
3100.051 .02.03  Extension du collège Vogt 
3100.051 .02.04  Extension du collège· à  Bertoua et 
Buea 
31 00.042.02.05  2e tronçon ch  de fer.  Belabo à 
N'Gaoundéré 
3100.441.02.09  Aménagement  route Bamenda-
Bafoussam 
3100.119.02.15  Complexe  agro-industriel 
meraies à Dibombari 
de  pal-
3100.441.02.16  Bitumage  route  Mutengené-Boli 
jamba et Banga-Kimba 
3100.339.02.17  Développement rural Zone Nord-
Est de la  Bénoué 
3100.451.02.25  Constructions  scolaires  Nord-Ca-
meroun 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
3 800  - - - 3 395 
1 035  1 000  2. 4.71  1 159 
5 401  1 000  2.  4.71  1159  198 
-
8 914  1 023  13.  9.71  733  8 914 
----
7 022  1 062  18. 1.n  991 
2 913  1 157  27.11.73  1146,1152  769 
A26 
3 241  1 159  10.  9.73  1 168 
3 972  1 159  10.  9.73  1136,1167  1 162 
A-31 
3 079  1206  31.10.74  1190 
39 377  14 438 
5 
Pays: CAMEROUN 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
405  3 395 
1 035 
5 203  142 
8 632 
7022  229 
2144  380 
.3 241 
2 810  414 
3 079 
24939  13192 Situation des projets du 3• FE D en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 UfC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3124.561 .02.06 
PA 
Assistance technique médicale  94  87 
3122.141.02.07  Etudes routières  36  29 
PA 
3122.162.02.08 
PA 
Etudes de programmation hospitalière  14  14 
3106.331.02.10  Etude programme de sélection et multiplication de plants pour  137  137 
PN  la théiculture 
3105.141.02.11 
PN 
Etude route Moundou-Gidjba  439  395 
3122.143.02.22  Etude  « Dragage chenal d'accès »  210  210 
3122.160.02.21  Etude  « Extension Hôpital de Garoua »  75  74 
PA 
3122.131.02.23  Etude  «Développement culture  des  plantes  à  parfums  et  mé- 10  10 
PA  dicinales  » 
-
3105.141.02.26  Etude« Route Yaoundé-Bafoussam »  792 
Total:  1 807  956 
6 
Pays: CAMEROUN 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Du rée de 1  'étude  ments 
autorisés 
7  44 
7  29 
14  Etudes terminées 
67 
44  265 
210  Etude terminée 
1 
792 
~.! :"'  ... 
851  629 Montants en 000 UJC 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
3120.703.02.24 
PA 
Etude  «Enquête FED.  » 
3102.053.02.12  Programme  «Bourses 72-75  » 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE GËNËRALE 
Conventions de 
financement  Montant  Engage- global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
12  12 
2120  1 783 
Total:  2132  1 795 
7 
Pays:  CAMEROUN 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
33 
337  28 
337  61 • 
Situation des projets du 3e  FED en exécution 
BONIFICATIONS  D'INT~RETS 
Montants en 000 UfC 
Projets 
N° comptable 
Engagements autorisés 
Intitulé 
1 
1 
2  3 
31 01 .014.02 .02  Extension d'un complexe textile d'industries mànufacturières à Garoua  241 
3101.014.02.13  Cimèncam  49 
3101.015.02.20  Extension sucrerie-raffinerie - SOSUCAM  240 
Total  530 
8 
Pays: CAMEROUN 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Dépenses effectuées 
4 
241 
49 
240 
530 .. 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX  (1) 
Montants en 000  UfC  ET CONTRIBUTIONS A LA FORMATION DE CAPITAUX A RISQUES (2) 
Projets  Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage- Solde 
ments  engage-
autorisés  Date  N° des  Montant  ment 
N° comptablè  Intitulé  No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
1  2  3  4  5  6  7  8 
3200.019.02.18  Création complexe agro-industriel de  8 850  1157  27.11.73  1146, 1152  8 850 
(1)  palmeraies à Wibombari  A26, 
3230.015.02.19  Extension sucrerie et raffinerie SOSUCAM  532  532 
(2) 
9 382  9382 
9 
Pays: CAMEROUN 
Date de mise à jour : 31.11.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou,  pour le  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10 
1 055 
532  Terminée 
1 587 • 
Montants en 000 U/C 
• 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.333.03.02  Aide à production cotonnière 72/73 
3100.043.03.03  Flotte fluviale  de  la  Haute Sangha 
3100.443.03.05  Acquisition matériel d'entretien 
de voies navigables 
• 
3100.151.03.06  Collège technique agricole à 
Bambari 
3100.639.03.08  Développement de la  zone coton-
ni ère 
3100.072.03.09  Adduction d'eau de Bouar et 
Bambari 
3100.041.03.12  Bitumage Rte Damara-Sibut 
3100.643.03.13  Aménagement  Confluent  Lobaye-
Oubangui 
3100.672.03.14  Alimentation en eau de Bangui 
Totaux à  reporter: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
8+9  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
904  1 049  17. 1.72  812 
43  589 
AV. 
25.  4.72  (906)  43 
4 681  1 085  21.  9.72  1 022  4 669 
-
5 839  1 101  18.10.72  1049, 1062,  5 745 
1126, A 20, 
A22, 
611  AV.  22.12,72  (994)  433 
à CF 
423  . 
5 005  1 143  29.5.73  1102  4 681 
918  1164  27.  9.73  - 540 
6 446  1172  20.12.73  1135  51 
24447  16 974 
Solde 
engage-
ment 
9 
92 
12 
94 
178 
324 
378 
6 395 
7 473 
Dépenses 
10 
812 
43 
2 935 
4 719 
327 
2198 
23 
1 108 
12165 
10 
Pays :CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet annulé 
Travaux en  régie ·  Montants en 000 U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Reports page précédente: 
3100.015.03.17  Abattoir de Bangui 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passée; 
Engage- Financement 
ments. 
autorisés 
8 + 9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4 
1 
5  6  7  8 
24447  16 974 
547  (1119) 
24994  16 974 
su pp  lé-
ments 
autorisés 
9 
7 473 
547 
8020 
Dépenses 
10 
12165 
12165 
11 
Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours, 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Situation des projets du 3e  FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants  en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.172.03.01 
PA 
Etude  « Extension adduction d'eau à. Bangui.»  110  50 
3122.151.03.04 
PA 
Etude  «Collège technique agricole à  Bambari  »  20  18 
3122.202.03.10 
PA 
Assistance technique auprès du Ministère du Plan  123  123 
3123.415.03.15 
PA 
Surveillance travaux  «Abattoir de  Bangui»  162  135 
3123.441.03.16  S.T. «Route Damara-Sibut »  13  10 
PA 
Total:  428  336 
Solde 
engage-
ment 
+ 
supplé-
ments 
autorisés 
60 
2 
-
27 
3 
92 
Dépenses 
42 
9 
56 
107 
12 
Pays: CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour  : 31.12.74 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Montants en  000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
31 02.053 .03 .07  Programme  «Bourses 72-75  » 
--~----
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de 
financement  Montant 
---~~-4  Engage- global 
ments  des 
autorisés  Date  marchés 
No  signa-
ture 
611  600 
3102.852.03.11  Centre formation professionnelle Travaux Publics  1 241  1"139  29.  5.73  634 
Total :  1 852  1234 
Solde 
engage-
ment 
11 
607 
618 
Dépenses 
7 
54 
61 
13 
Pays;  CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour : 31.11.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou. pour les  projets terminés. 
date de la dernière réception + 
Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.043.05.04  Infrastructures Port de Brazzaville 
3100.441.05.08  Construction de 4 ponts dans 
cuvette congolaise 
31 00.441 .os .09  Aménagement  et bitumage  route 
Kinkala-Boko 
3100.443.05.11  Achat drague Port Pointe-Noire 
3100.443.05.12  Achat matériel d'entretien voies 
navigables 
3100.335.05.14  Fermes d'élevage- Vallée du  Niari 
3100.043.05.15  Construct.  poste à  quai  à  Pointe-
Noire 
Total: 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement  Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant 
8+9  Date  N° des  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 
2 254  1 041  17.12.71  1 055  2 254 
1 440  1 058  18. 1.n  1 020  21.  3.73  1 440 
431  AV.1  26. 1.n  (721)  1. 1.69  1  431 
à CF 
436 
522  AV.1  12. 9.n  (915)  522 
à CF 
585 
4 681  1 085  21.  9.72  1 022  4 669 
1  15. 1.73 
'  1 
1 308  1 099  21.11.n  1 080  799 
4 681  1 110  23.  3.73  1 103  4 681 
·-
~ 
15 317  14 796 
1 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
9  10 
992 
1 333 
431 
- 516 
12  2 935 
509  618 
1 360 
521  8185 
14 
Pays  : CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
-Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNI~UE  LI~E 
Montants en 000 U  /C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.202.0S.01 
PA 
2 experts service planification  148  1.8.71  148 
3122.172 .os .02  Etude  «Adduction d'eau à Jacob.»  80  18.10.71  77 
PA 
3124  .S73 .os .03  Etude  «Assainissement de Brazzaville»  20  13.6.72  20 
PA 
3122.161.0S.OS  Etude  « Hôpital à Mvoumvou. »  21 
PA 
3122.141.0S.06  Etude  « Route Olombo-Obouya »  40 
PA 
3123.441.0S.07  Surveillance des travaux route Kinkala-Boko  s  24.8.71  5 
PA 
3123.441.0S.17  Survei !lance des travaux  « Ponts cuvette congolaise  »  30  24.8.71  30 
PA 
3122.173.05.19  Etude «Assainissement de Brazza»  80 
PA 
Total:  424  280 
Solde 
engage-
ment 
+ 
supplé-
ments 
autorisés 
3 
-
21 
40 
80 
144 
Dépenses 
91 
59 
16 
5 
171 
15 
Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude 
Della-Monica S.  (1.) 
Reeskamp,  B.  (P.S.) 
Lotti C. (1.)  14 mois 
Grabowsky et Poot (PB), 7 mois 
Terminée 
T  orti R.  (F .) Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable 
1 
3200.043.05.10  Extension  port  de 
remorqueur 
Intitulé 
2 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PRETS SPËCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement 
Engage-
contrats passés 
ments  1  1 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6 
1 
7 
Brazzaville  et achat  d'un  2052  1064  10.  4.72  1029  1  2052 
1127,1145 
- 1 
3200.043.05.18  jQuai supplémentaire- Port de Pte Noire  1 008  1 184  29.  5.74  1 182 
1 
1 008 
i 
Total:  3060  3 060 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
8  9 
1 109 
1109 
16 
Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10 Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.032.06.04  Développement  de 
1  ere tranche 
la  riziculture 
31 00.633.06.06  Développement de la  riziculture 
3100.041.06.07  Restructuration réseau routier 
3100.039.06.16  Développement  agricole  région 
Kossou-Bandama 
3100.851 .06.25  Centre régional de formation pour 
l'entretien routier 
3100.061 .06.30  1  Construction et équipement cen-
1  tre hospitalier de Korhogo 
1 
3100.651.06.31  1  Réorganisation  de  centres  tech-
niques 
3100.335.06.32  Ranch de la  Maraoué 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
522  1 055  19. 1.n  A-4  430 
10 335  1 079  20.  6.72  1026,1031  7 509 
1066,1112 
A-12 
3 961  1 088  18.10.72  1 025  2 701 
3 316  1148  9.6.73  1111,  1 481 
176  1 185  14.5.74  A-44 
3 781  1210  7.11.74  1185 
360 
3 331  1213  17.12.74 
25782  12121 
Solde 
engage-
ment 
9 
92 
2 826 
1 260 
1 835 
176 
3 781 
360 
3 331 
13 661 
Dépenses 
10 
414 
4 640 
2 583 
834 
8471 
17 
Pays : CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés 
date de la dernière réception 
11 
Prép. 
Prép. Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
Engage-
devis passés 
ment 
initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.133.06.01.  Assistance technique riziculture  94  77 
PA 
3122.161.06.03  Etude avant-projet hôpital à  Korhogo  55  14 
PA 
3105.161.06.13  Etude centre hospitalier de Korhogo  240  188 
3121.982.06.26  Participation semaine textile à Abidjan  50  50 
PA 
3122.141.06.27  Etude  «Route GUITAFLA-KRIBANGO »  96  96 
PA 
--
3124.552.06.28  Formation professionnelle « Route Pédro-lssia »  165 
PA 
Total:  700  425 
Solde 
engage-
ment 
+ 
su pp lé-
ments 
autorisés 
17 
41 
52 
165 
275 
Dépenses 
70 
13 
113 
46 
47 
289 
18 
Pays  : CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise -à jour : 31.12.74 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de  l'étude 
---Montants en  000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
3102.252.06.11  Instructeurs relevant de l'enseignement 
3103.831.06.15  Direction technique S.C.C.I. 
3102.053.06.10  Programme de bourses 1972/75 
3102.852.06.18  Envoi  de 7 instructeurs 
.. 
3120.703.06.20  Etude  « Enquête FED. » 
PA 
3120.702.06.29  Mission auprès B.D.I. 
PA 
Situation des projets du 3• FE D en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE GËNËRALE 
Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
70  1098  18.10.72  70 
250  - - 90 
1 787  - - 1464 
82  1162  28.9.73  82 
12  12 
5  5 
Total :  2206  1 723 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
44 
160  -
323  45 
8 
483  97 
19 
Pays:  CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception • 
Montants en 000 UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3104.981.06.02  Centre ivoirien du commerce extérieur 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COMMERCIALISAnON ET PROMOTION  DES VENTES 
Conventions de  Marchés et 
financement 
Engage-
contrats passés 
ments 
autorisés  Date  N°des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d•offres  marchés 
3  4  5  6  7 
687  1 0471  30.11.71  - sos 
Total:  687  50S 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
8  9 
182  243 
182  243 
20 
Pays :COTE D'IVOIRE 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou. pour les pro!ets terminés. 
date de la derni  re réception 
10 " 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
BONIFICATIONS  D'INT~R~TS 
Montants en 000 U  JC 
Projets 
Engagements autorisés 
N° comptable  Intitulé 
1  2  3 
3101.043.06.05  Accès Port d'Abidjan  1 112 
3101.014.06.08  Usine de filature-tissage (Utexi)  612 
3101.042.06.12  Régie Chemin de fer Abidjan-Niger  179 
3101.042.06.22  Modernisation  «voies ferrées de la  R.A.N. »  2204 
3101.014.06.23  Création  « Filature-tissage à AGBOVILLE »  548 
Total:  4655 
21 
Pays  : CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Dépenses effectuées 
4 
1 112 
612 
179 
2 204 
548 
4 655 Situation des projets du 3e FED en exécution 
PRËTS  SPÉCIAUX (1) 
Montant en 000 U  JC  et contributions à la formation de capitaux à risques  (2) 
Projets  Conventions de  Marchés et 
fi nance ment  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No comptable  Intitulé  No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
1  2  3  4  5  6  7 
3200.031 .06.14  Plantation industrielle d'hévéas  6 928  1 134  9.6.73  1 149  6 928 
(1) 
3230.014.06.09  Construction d'une usine filature (U.T.E.X.I.)  990  - 990 
(2) 
3200.041.06.19  Bitumage route San-Pédro-lssia  6 842  1 158  10.10.73  1 064  6 842 
(1) 
1115,1156 
3200.042.06.21  Modernisation voies ferrées de  la  R.A.N.  5 041  1 181  26.  4.74  1158,1186  5 040 
(1)  1187, A-43 
A  53 
3200.039.06.24  Plantation de 9600  ha cacaoyers  2 391 
(1) 
-
Total :  22192  19 800 
1 
22 
Pays  : Côte d'Ivoire 
Date de mise à jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
518 
792 
3 343 
1  1 092 
2 391 
2 392  5 745 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
31 oo. 4n.o7 .o3  Extension adduction d'eau à 
Cotonou 
3100.331.07.09  Développement plantation de 
10.000 h.  d'anacardiers 
3100.631.07.10  Aménagement agro-industriel 
département Ouemé 
3100.441.07.13  Construct.  route  Porto-Novo, 
Yoko; Pobe 
3100.051.07.16  Extension Institut national 
méd ico-social de Cotonou 
3100.043.07.17  Superstructures du port de pêche 
de Cotonou 
3100.851.07.18  Centre regional de formation pour 
l'entretien de routes 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
8+9  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
3 248  1 026  20.7.71  1040  3 036 
2 809  1 082  7. 8.n  1086,  2 492 
4 213  1 081  7. 8.72  1088, 1096  3 092 
1122, 1164 
A-48 
4 537  1107  21.2.73  4 208 
1 032 
349  1 138  27.6.73  A-39  205 
540  1132  27.6.73  A-21  540 
176  1 185  14.5.74  A-44 
15an  13 573 
23 
Pays : DAHOMEY 
Dote de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
212  897 
317  645 
1 121  1 616 
329  2176 
144  91 
105 
176 
2299  5 530 Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE  LIËE 
Montants en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.115.07.01  1 Etude technique huilerie d'Agonvy  4  4 
PA 
1 
3122.130.07.04  Etude  « Organisation et plan comptable Sonader. »  30  30 
PA 
3122.235.07 .os  Etablissements de dossiers de projets en vue du développement de  135 
PA  l'élevage bovin  135 
-
3122.133.07.06  Etude «Développement de la culture des fibres textiles longues »  27  27 
PA 
3124.515.07.08 
PA 
Assistance technique  « huilerie de Mono.»  60  45 
3122.220.07.11 
PA 
Expertise projets développement du Tourisme  11  11 
3122.143.07.14 
PA 
Etude « Extension Port de pêche de Cotonou »  110  110 
3122.161.07.15  Etude  hôpital  d'Abomey  140  140 
PA 
Total:  517  502 
24 
Pays  :DAHOMEY 
Date de mise à jour :  31.12.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
4  Terminée 
--
30  Terminée 
140 
27  Terminée 
15  20 
11  Terminée 
15  231 Montants en  000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE GËNËRALE 
Conventions de 
financement  Montant  Engage- global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
31 02.852.07.02  Centre de formation maraichère à Ouando  963  1022  20.7.71  931 
3102.053.07.12  Programme de bourses 1972/1975  1 043  - - 707 
Total:  2006  1 638 
25 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
32  516  A-19 
336  12 
368  528 Montants en  000 UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PRETS SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement 
Engage-
contrats passés 
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
3200.015.07.07  Construction  huilerie  de  palme-Sonader  3 276  1051  22.2.72  - 3 276 
Total:  3 276  3276 
26 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
1 893 
1 893 Montants en 000 UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.043.08.01  Construction  du  Port  d'Owendo 
! 
1 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
15 844  AV.1  19.6.72  600  3.6.69  15 843  à 
CF488 
15 844  15 843 
27 
Pays: GABON 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
1  15 843 
1  15 843 Montants en 000 UJC 
N° comptable 
1 
1 
3101.041.08.02  Route Basse Obiga-Wagny 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
BONIFICATIONS D'INTI:RETS 
Projets 
Engagements autorisés 
Intitulé 
2  3 
414 
3101.020.08.05  Construction d'un hôtel «du Dialogue S.A.»  238 
Total:  652 
28 
Pays: GABON 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Dépenses effectuées 
--
4 
392 
238 
630 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1 
1 
2 
3200.045.08.03  Faisceaux hertziens Moanda-Franceville 
3200.042.08.07  Chemin de fer Owendo-Boué 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PR~TS SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
756  1052  7.3.n  722  756 
7 000  1200  11.10.74  1109 
Total:  7756  756 
29 
Pays: GABON 
Dote de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
756  Projet terminé 
7000 
7000  756 Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
31 00.472.09.03  Extension  adduction  d'eau  à 
Bobodioulasso 
3100.441.09.04  Achèvement route 
Ouagadougou-Po 
3100.441.09.09  Route Ouagadougou-Koupela 
3100.333.09.14  Poursuite opération de dévelop-
pement rural 
3100.441.09.16  Bitumage tronçon Koupela-
Nianguédi 
3100.619.09.20  Création complexe agro-industriel 
sucrier à Banfora 
3100.132.09.24  Mise  en  valeur  de  150  Ha  de 
plaines 
3100.041 .09 .25  Route  Bobo-Dioulassou-Faramana 
3100.441.09.27  Aménagement et bitumage route 
NIANGUEDI- frontière Togolaise 
A  reporter: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 360  1 008  4 6.71  1 039  2 319 
1 388  AV.1  14.6.71  624  1 380  à 
CF452 
1 209  1 014  6.8.71  960  1 209 
1 908  1 072  25.4.72  1043, A24  1 766 
6 518  1 089  16.10.n  1016  6 518 
3 241  1 111  6.4.73  1070  3187 
569  1 167  27.11.73  - 338 
Av. 
69  413  9.11.73  568  69 
4 924  1177  9.4.74  1 016  4 285 
22186 
1 
21  071 
Solde 
engage-
ment 
9 
41 
8 
142 
54 
231 
639 
1115 
Dépenses 
10 
1 477 
1 380 
1 209 
1204 
6 452 
2 636 
196 
69 
2 569 
17192 
30 
Pays  : HAUTE-VOL  TA 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Exécution en régie 
Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No  comptable  1  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.851.09.30  Centre régional de formation pour 
l'entretien des routes 
3100.051.09.31  Construction lycée technique à 
·Ouagadougou 
3100.851 .09 .32  Education rurale- régions du 
Yatenga et Sud-Ouest 
• 
3100.335.09.35  Amélioration  de  l'élevage  tradi-
tionnel à Banfara 
3100.051.09.36  Construction école supérieure de 
l'hydraulique  et  de  l'équipement 
rural 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Fi nan cement 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
n1a6  21  071 
176  1 185  14.5.74  A-44 
3 241  1 195  4.9.74  1 177 
1  2 161  1 198  11.10.74  - 1 
1 
! 
1 
763  -
1 098 
29 625  21  071 
Solde 
engage-
ment 
9 
1 115 
176 
3 241 
2 161 
763 
1 098 
8 554 
Dépenses 
10 
17192 
17192 
31 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appel d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. • 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE LI~E 
Montants en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er  global  contrat 
3106.333.09.02  Développement rural  région Yatenga  846  831 
3122.115.09.06 
PA 
Parc d'attente abattoir de Ouagadougou  65  36 
3122.151.09.07 
PA 
Lycée technique de Ouagadougou  173  151 
3122.139.09.08  Etablissement  « 2e tranche projet agro-industriel de concentré de  110  104 
PA  tomates  » 
3122.135.09.10  Etude de programmation en matière d'élevage  16  16 
PA 
3122.132.09.11  Alimentation en eau de Banfora  40  40 
PA 
3122.202.09.12  Assistance technique auprès du Ministère du Plan  99  99 
PA 
3121.180.09.15  Etude  «Commercialisation des légumes frais  »  30  26 
PA 
3105.141.09.17  Etude route Ouagadougou-Koudougou  198  196 
PA 
A reporter:  1 577  1 499 
Solde 
engage-
ment 
+ 
supplé-
ments 
autorisés 
15 
29 
22 
6 
-
4 
2 
78 
Dépenses 
721 
8 
98 
69 
16 
40 
71 
10 
116 
1149 
32 
Pays: HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude 
A/C 997-fourn. matériels; terminé 
Terminée 
Terminée • 
Situation des projets du ]e FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants e.n  000 UfC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant 
N° comptable  Intitulé  1er  global 
contrat 
Report:  1 577  1 499 
3123.419.09.23  D.T. Complexe agro-industriel sucrier à Banfora  100 
PA 
1  3123.135.09.26  Etude  «Situation de  l'élevage au  Sahel  »  10  9 
PA 
1 
3122.141 .09 .28  Etude dossier appel d'offres-Rte Koupela-Fada  180 
PA 
3105.141.09.33  Etudes  tronçons 
dougou-Mopti » 
routiers  « Ouagadougou-Kako »  et  « Ou  aga- 216 
3122.202.09.34  A.T. Ministère du  Plan  50 
PA 
Total:  2133 
1 
1 508 
Solde 
engage-
ment 
+ 
supplé-
ments 
autorisés 
78 
100 
1 
180 
216 
50 
625 
Dépenses 
1149 
1149 
33 
Pays: HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU 
(nationalité) 
Du rée de 1  'étude Montants en 000 U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3120.703.09.29  Etude  «Enquête FED.  » 
PA 
3102.053.09.18  Programme  « Bourses 72-75  » 
PN 
Situation des projets du 3e  FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  G~NtRALE 
Conventions de 
financement  Montant 
Engage- global 
ments  des 
autorisés  Date  marchés 
No  signa-
ture 
12  12 
1 574  1 244 
Total:  t 586  t 256 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
330  43 
330  43 
34 
Pays ; HAUTE-VOL  TA 
Date de mise à jour  : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception • 
Montants en 000 U  JC 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
BONIFICATIONS  D'INT~R~S 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Engagements autorisés 
1  2  3 
3101.015.09.01  1 Création d'une minoterie pour la  production de  farine de  blé et de  mil  79 
3101.042.09.19  Régie Chemin de fer Abidjan-Niger ..  179 
. 
Total:  258 
35 
Pays  : HAUTE-VOL  TA 
Dote de mise à jour : 31.12.74 
Dépenses effectuées 
4 
79 
179 
251 • 
Montants en 000 U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3200.019.09.21  Création  complexe  ag ro-i ndustriel 
Ban fora 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
sucrier  à 
5 040  1111  6.4.73  1 070  5 040 
5 040  5 040 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
8  9 
4 241 
4 241 
36 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10 • 
Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.632.10.01  Aménagement  Cuvette  d'Andapa 
3100.441.10.07  Aménagement route Vohèmar-
Samba  va 
3100.333.10.08  Production rizicole 
3100.032.10.10  Aménagt pl ai ne de Marovoay 
3100.333.10.12  Opération  rizicole  (phase  finale) 
3100.031.10.13  Opération café - Côte est 
3100.051.10.16 
Cours d'enseignement général 
à Nossi-Bé 
3100.671.10.20  Création de 140 points d'eau 
dans le Sud 
3100.633.10.21  Aménagement du Bas-Mangoky 
(3• tranche) 
A reporter: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N°des  Date  global  No  signa- appels  1•r  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
5401  1 006  20.4.71  958  5103 
1091' 
9146 
1 030  1 
13.3.n  982  8240 
3 100  1 031  1.10.71  - 3 097 
1 764  1 087  26.2.73  1067  769 
annulé 
1139 
6 252  1 100  18.1.73  1090  4 060 
1162, 
1 587  1 097  15.3.73  1041  1 386 
612  1 119  13.6.73  A-25,  404 
1 570  1 150  5.3.73  - 1 570 
. 
11163  1156  19.11.73  1091  9 602 
40595  34131 
Solde 
engage-
ment 
9 
298 
906 
3 
995 
2192 
201 
208 
1 561 
6364 
Dépenses 
10 
1 356 
4 045 
2 665 
393 
2 512 
1120 
194 
248 
1 749 
14 281 
37 
Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.331.10.22  Plantation  de  thé  à  Sahambavy 
3100.015.10.23  1  ntervention complémentaire 
abattoir de Tananarive 
3100.041.10.27  Reconstruction pont sur la  Fanam-
ban a 
3100.641.10.28  Construction 
côte Est 
de  3  ponts  sur  la 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Financement 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  sign-e- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
40 595  34 231 
4 321  1174  4.2.74  132 
~ 
576  1188  9.8.74  1 176  23 
720  1 218  23.12.74  -
6161 
52 373  34386 
Solde 
engage-
ment 
9 
6364 
4189 
553 
no 
6161 
17 987 
Dépenses 
10 
14 282 
70 
14 352 
38 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appel d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré p. 
Marché de gré à gré 
Prép. Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP!:RA  TION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 UJC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.202.10.03  Assistance technique Ministère du  Plan  106  96 
PA 
3122.131.10.05 
PA 
Opération Café - Côte Est  25  21 
3122.130.10.06  Assistance technique Ministère de l'Agriculture  114  38 
PA 
3123.332.10.04  Envoi  de 2 experts Bas - Mangoky  240  239 
PA 
3123.331.10.14  Assistance technique station de recherches théicoles  180  180 
PA 
3123.315.10.17  Abattoir de Tananarive  230  147 
PA 
3122.133.10.19  Et. possibilités d'interventions dans le Sud  30  29 
PA 
3107.061.10.24  Fournitures Hôpital d'  Ampefiloha  1167 
3122.130.10.25  Etude  « Haut et Moyen  Ma nd ra  ré »  260  222 
PA 
3105.130.10.26  Etude  «Région Ankaizinai »  317  ..  Total:  2669 
1 
972 
Solde 
engage-
ment 
10 
4 
76 
1 
83 
1 
1 167 
38 
317 
1 697 
Dépenses 
82 
21 
52 
220 
138 
38 
21 
99 
671 
39 
Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12. 74 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Montants en 000 U  fC 
Projets  Conventions de 
financement  Montant  Engage- global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
3102.852.10.02  Formation cadres de coopératives et syndicats  920  1032  1.10.71 
3120.852.10.09  Instructeurs en matière de coopératives  12  - - 12 
PA 
3120.852.10.15  Etude  « Formation de cadres de coopératives »  33  - - 33 
PA 
3102.053.10.11  Programme de bourses 19n-1975  1 807  - - 1 737 
Total :  2m  1 782 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
920 
11 
70  51 
990  62 
40 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception Montants en 000 U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.472.11.01  Renforcement d'une adduction 
d'eau 
3100.636.11.02  Développement de la  pêche 
3100.052.11.03  Centres familiaux d'animateurs 
ruraux 
3100.144.11.11  Achèvement aéroport de 
Bamako 
3100.633.11.12  Développement production 
cotonnière 
3100.333.11.13  Expérimentation culture riz 
pluvial 
3100.333.11.15  Développement culture industriel-
le du tabac 
3100.441.11.20  Reconstruction de 2 ponts 
3100.632.11.21  Riziculture· région de Ségou 
3100.461.11.23  Centre régional de santé à Mopti 
Total à reporter: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
954  1 004  2.4.71  953  951 
A-1 ,A-5 
2126  1 005  28.6.71  955  2 047 
224  1 011  18.6.71  A-3,980  213 
3 547  AV.  31.8.71  9n,973  3 546  à  1019,1028 
CF547  1078,1160 
931,999, 
3277  1 027  27.7.71  1015,(6)  3157 
1033 (15) 
1107, 
522  1 053  18.1.72  1012,(10)  464 
654  1 059  18.1.n  438 
1 008  1 076  24.4.72  1021  9n 
A-11, A-18 
11  883  1 073  7.7.72  1068,  8 028 
1075  1120 
367 
AV. à  18.10.72  1065,  367  CFS57 
24562  20183 
41 
Pays: MALI 
Date de mise à jour  : 31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
3  936 
79  1 568 
11  205 
1  2 529 
120  2 913 
58  380 
216  260  Exécution en régie 
36  725 
3 855  3 941 
4 379  13 457 Montants en  000  U  JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.335.11.26  Création. berceau de la  race 
N'Dama 
3100.633.11.28  Traitement des semences et 
conservation des récoltes 
3100.033.11.31  Développement  de 
DAH 
la  culture  du 
3100.472.11.35  Extension usine traitement d'eau 
à Bamako 
3100.4n.11.36  Adduction d'eau à Mopti et Sévaré 
31oo.on.11.37  Travaux complementaires alimen-
tation en eau de Nara 
3100.333.11.38  Développement 
gion de Si kasso 
riziculture  - Ré-
3100.473.11.39  Lotissement à Bamako 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Financement 
ment 
initial 
8+9  Date  N°des  Date  Montant 
No  . signa- appels  1er  global des 
ture  d'oOres  marché  marchés 
--
3  4  5  6  7 
1 
8 
24562  10183 
24n  1117  10.4.73  A-41,1124  m 
1 048  1152  30.7.73  1174  364 
1 an  1175  29.3.74  A-42,11n  690 
720  1 191  26.6.74  - 619 
2 989 
1191  1 
26.6.74  1 161 
108  -
2 549  1202  11.10.74  A-51 
1 800 
38120  22628 
42 
. Pays: MALI 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
4 379  13 457 
1 700  296 
684  91 
1 182  58 
101  249 
2 989 
108 
2 549 
1 800  Prép. 
15 492  14151 • 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 UJC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.151.11.04  Agrandissement Institut Polytechnique rural (étude)  11  10 
PA 
3122.135.11.06  Possibilités d'embouche au  ranch de Niono  100  94 
PA 
3122.202.11 .07 
PA 
Assistance technique Ministère du  Plan  381  377 
3122.133.11.08  Dossier exécution désinfection des semences  60  53 
PA 
3122.151.11.09  Ecole normale secondaire Bamako (étude)  70  67 
PA 
3122.172.11.10  Adduction d'eau à Mopti  & Ségou (étude)  100  99 
PA 
3122.133.11.14  Programme riziculture pluviale (étude)  18  18 
PA 
3122.170.11.17  Aménagement général de Mopti (étude)  4  4 
PA 
3122.141.11.19  Etude Route Banwagara-Bankass  168  132 
PA 
3122.135.11.22 
PA 
Etude  «Elevage zones sédentaires »  195  192 
A reporter:  1107  1 046 
43 
Pays: MALI 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
1  8 
6  67 
4  234 
7  53 
3  5 
1  92 
18  étude terminée 
4  étude terminée 
36  159 
3  108 
61  748 • 
Situation des projets du 3•  FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 UJC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
1  initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
Report:  1107  1046 
3123.362.11.25 
PA 
Etude  « Fabrique de Solutés  »  3  3 
3122.172.11.29  Etude  « Extension station traitement des eaux de  Bamako  »  25  18 
PA 
3123.135.11.30  Etude  «Situation de l'élevage au  Sahel  »  10  10 
PA 
3122.173.11.32  Etude  « Aménagement lotissement Badalabougou »  70  52 
PA 
3122.116.11.33  i  Etude  « Barrage de Sélingué »  225  200 
PA 
Total:  1 440  1 329 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour:  31.12.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de  l'étude  ments 
autorisés 
61  748 
- 3 
7  14 
18  12 
25  71 
111  848 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3120.703.11.05  Etude  «Guide des investisseurs  » 
PA 
3102.053.11.24  Programme de bourses 1972;75 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE GËNËRALE 
Conventions de 
financement  Montant  Engage- global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
11  - - 11 
1 568  - - 1145 
3120.103.11.34  Etude « Siml'lifkation législations fiscale~ directes et  11  10 
indirectes » 
Total:  t  590  t  t66 
45 
Pays: MALI 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11  étude terminée 
423  5 
1  8 
424  24 Montants en  000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.051.61.02  Extension de l'Université 
• 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Financement 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1260  1166  27.11.73 
1260 
Pays: MAURICE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours, 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
5  10  11 
1 260.  - Pré p. 
1260  -.. 
Situation des projets du ]e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant 
No  comptable  Intitulé  1er  global 
contrat 
3122.120.61 .01  Analyse des possibilités de développement d'industries artisanales  25  17 
PA  axées sur le tourisme 
3122.151.61.03  Elaboration du  projet d'exécution de l'université  63 
PA 
3122.132.61.04  Etude  «Mise en valeur de la Côte Ouest »  248 
PA 
Total:  336  17 
47 
Pays  :MAURICE 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
8  3 
63 
248 
319  3 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.043.12.03  Equipement Wharf  de NouaKchott 
3100.332.12.09  Encadrement  petits  périmètres 
rizicoles irrigués 
3100.635.12.10  Dével. élevage dans Sud-Est Mauri-
tanien 
3100.444.12.12  Aménagement aéroport de  Kaédi 
3100.120.12.17  Infrastructure de desserte du com-
plexe  touristique  de  la  plage  de 
NouaKchott 
3100.361.12.19  Construction d'une polyclinique 
3100.451.12.20  Constructions seo  lai res 
3100.061.12.23  Extension Hôpital de Nouakchott 
Totaux à  reporter: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
359  1 069  22.8.72  - 359 
700  1108  26.2.73  A-35  528 
2 485  1112  23.2.73  A-38,1141  1 643 
2 404  1 116  16.5.73  1 072  2049 
983  1160  10.9.73  38 
454  1 168  27.11.73  A-40 
2100  1 168  27.11.73  1 188  36 
4 933  1194  11.10.74  1169 
14 418  4 653 
Pays: MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
359  Projet terminé 
172  157 
842  287 
355  1 045 
945  10  Prép. 
454 
2064 
4 933 
9 765  1858 Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
Reports page précédente: 
3100.633.12.24  1  Réor~anisation  Périmètre-Pilote 
dans  e Gorgol 
3100.632.12.25  Brigade de travaux de construction 
de barrages 
Total: 
Situation des projets du li  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  1  Montant 
No  signa- appels  1er 
1 
global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7 
1 
8 
14 418 
1 
4 653 
3 385  1203  7.11.74  1166 
2 031 
19834  4 653 
49 
Pays: MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage-
ment  Stade actuel 
+ 
Solde  Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
engage- date de la dernière réception 
9  10  11 
9765  1858 
3 385 
2 031  Pré p. 
15 181  1858 Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 U  /C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.132.12.01.  Aménagement rizicole de Guidimake (étude)  49  49 
PA 
3105.172.12.04.  Étude «Alimentation en eau  de  Nouadibou »  252 
PN 
3124.543.12.05.  A.T.  Établissement  Maritime de  Nouakchott  80  58 
PA 
3105.141.12.08  Etude  «Route Kiffa-Nema  »  1 111  1 111 
3122.161.12.07  Etude  « Extension Hôpital de Nouakchott »  190  129 
PA 
3122.151.12.11  Etude  «Programme constructions scolaires »  6  6 
PA 
3122.134.12.14  Etude  «Construction de silos »  27  26 
PA 
3122.215.12.15  A.T. à S.O.F.R.I.M.A.  93  93 
PA 
3122.602.12.16  A.T. Ministère de l'Equipement  25  25 
PA 
Totaux à  reporter:  1 833  1 497 
50 
Pays: MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
49  étude terminée 
252 
22  13 
696 
61  90 
6 
1  5 
2 
-
15 
336  876 , 
Situation des projets du ]e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant 
N° comptable  Intitulé  1er  global 
contrat 
Reports:  1 833  1 497 
3124.560.12.18  Envoi d'un expert auprès du  Mre de la Santé 
PA 
3123.135.12.21  Etude  «Situation de l'élevage au  Sahel  »  10  9 
PA 
3122.202.12.22  T.A. Ministère de  la  Planification  110  110 
PA 
Total:  1 953  1 616 
1 
51 
Paus  : MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
336  876 
action annulée 
1 
337  876 Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.151.13.02  Extension école d'infirmiers 
3100.035.13 .os  Aide situation exceptionnelle 
« sécheresse» 
3100.339.13.06  Développement Vallée de 
Badeguicheri 
3100.441.13.07  Achèvement route Niamey-Zinder 
PK  495-608 
3100.441.13.08  Modernisation axe  route Niamey-
Zinder &  constr  7  points  d'eau 
3100.461.13.12  Equipement  sanitaire  de  16 dis-
pensai res 
3100.441.13.13  Modernisation route Niamey-
Zinder PK. 140-495 
-
3100.115.13.16  Station  de  palettisation-Aéroport 
3100.015.13.17  Extension  minoterie  de  mil  à 
Zinder 
Totaux à reporter: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
634  1 003  2.4.71  A-23,  581 
234  229 
1 134  1 037  26.10.71  1 007,  917 
A-33 
1 311  AV.2  22.12.71  900  1 082 
à 
CF588 
504  1044  22.12.71  - 471 
2 037  AV.1  29.6.72  1 006  2 024 
à  1 037 
CF439 
22 956  1 061  18.1.72  979  22 858 
252  1 104  7.12.72  A-33, 1128  194 
407  AV. à  30.1.73  941  360 
CF 
576 
29469  28716 
52 
Pays:  NIGER 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp  lé- ou, pour les  projete; terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
53  297 
5  229  -
217  766 
229  411 
33  471 
13  1 652 
98  13 035 
58  73 
47  312 
753  17246 Montants en  000  U  fC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.071.13.19  Hydraulique humaine 
3100.633.13.23  Déveldtpement  rizicole  dans  ·ta 
vallée  u Niger 
3100.851.13.24  Centre régional de formation 
pour l'entretien des routes 
3100.033.13.26  Fourniture de semences d'arachides 
' 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Financement 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
29469 
1 
28 7t6 
1 754  1147  29.5.73  1 132,  1 754 
1 260  1 173  8.  2.74  A-37  908 
176  1185  14.  5.74  A-44 
2 798  1 192  11.10.74  -
35 457  31  378 
53 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
753  17 246 
281 
352  88 
176 
2 798  -
4079  17 615 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPtRATION TECHNIQUE LitE 
Montants en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3105.141.13.01  Etude route Niamey-Zinder-Gomé  497  497 
3122.132.13.04  Etude développement culture rizicole du Niger  68  68 
PA 
3122.135.13.10 
PA 
Etude pistes à bétail et équipement marchés Ouest  35  35 
3122.235.13.11  Etude développement de l'embouche paysanne  30  30 
PA 
3122.133.13.14 
PA 
Etude  «Vulgarisation désinfection des semences  »  82  82 
3123.135.13.20 
PA 
Etude  « Situation de l'élevage au  Sahel  »  10  9 
3122.602.13.21 
PA 
Assist. technique auprès du  Ministère au  développement  59  59 
3123.371 .13 .22  A.T. à I'O.F.E.D.E.S. (Office des  eaux du sous-sol)  155  155 
PA 
3122.202.13.25  A.T. Mre du développement et de  la Coopération  108  70 
PA 
à reporter:  1 044  1 005 
54 
Pays: NIGER 
Dote de mise à jour  : 31.12.74 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de  l'étude 
299 
68 
35  Terminée 
19 
82  Terminée 
1 
5 
38 
39  508 • 
Montants en  000 UfC 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
3122.141.13.27  Etude « Route Sabongari-Gaya » 
PA 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Contrats et 
Engage-
devis passés 
ment 
initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
Reports:  1 044  1 005 
94  90 
3123.471 .13 .28  Survei lian ce des travaux projet 211 .013.19  100 
PA 
Total:  1 238  1 095 
55 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité}  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
39  508 
4  35 
100 
143  543 • 
Montants en  000 UfC 
• 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
3102.852.13.03  Animation féminine- poursuite 
3102.053.13.15  Programme de bourses 1972/75 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
604  1 028  30.8.71  482 
1 292  - - 1 191 
-
Total:  1896  1 673 
56 
Pays: NIGER 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
122  418 
101  4 
nJ  4n Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.441.14.09  Construction  pont  sur la 
Nyabarongo à  Catumba 
3100.416.14.11  Infrastructure électrique 
3100.631.14.12  Extension theiculture Cyangugu 
3100.631.14.13  Extension theïculture Mwaga-
Gisakura 
3100.431.14.15  Extension  théiculture  en  petites 
exploitations 
3100.016.14.18  Lignes électriques 
Shagasha-G isaku ra 
3100.416.14.19  Lignes haute tension 
Kigoma-Murura 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et éontrats passés  Fi nan cement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4 
1 
5  6  7  8 
950  1 056  18 1.72  1 069  881 
4 522  1 066  24.2.72  1 000  4 522 
1 342  1 075  27.4.72  A29,  1 226 
1171 
-
2078  1 075  27.4.72  A29,  1 994 
1 014 
7 300  1 096  7. 9.n  1060  2 852 
A27, A28, 
1 171 
454  1121  15.5.73  A30  454 
6 600  1137  29.5.73  1084  6150 
23 246  18 079 
57 
Pays: RWANDA 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
69  403 
587 
116  782 
84  1  473 
4448  1 523 
97 
450  -
5167  4865 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE LI~E 
Montants  en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er  global  contrat 
3106.333.14.01  Développement Région  Mayaga-Bugesera  1 752  1 055 
3105.141.14.02  Etudes routières Kigali-Butare  436  417 
3123.231.14.03 
PA 
Assistance technique plantations thé Cyangugu  113  112 
3122.139.14.04  Etudes  « réalisations théicoles. »  9  7 
PA 
3122.602.14.05  Assistance technique Secrétariat d'Etat au  Plan  75 
PA 
3123 .339.14  .06 
PA 
Assistance technique Office du  Bugesera-Mayaga  87  71 
--· 
3123.402.14.08 
PA 
Assistance technique Ministère des travaux publics  138  138 
3122.216.14.10  Assistance technique Infrastructure électrique  153  146 
PA 
3123.331.14.14  Assistance technique Office National de la theiculture  29  29 
PA 
à reporter:  2 792  1 975 
58 
Pays  : RWANDA 
Date de mise à jour  : 31.12.74 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
697  701  A/0 996-fourn. véhicules. 
19  324 
1  100 
2  7 
75 
16  51 
54 
7  75 
19 
817  1 331 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en  000 UJC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
Report:  2792  1975 
3122.116.14.17  Etude  « Ligne Shagaska-Gisakura  »  15  15 
PA 
3122.151.14.20  Etude  «Faculté de  médecine à BUT  ARE  »  66  57 
PA 
3122.116.14.21 
PA 
Etude  « Centrale hydro-électrique sur la RUZIZI »  70 
3122.116.14.22  Etude  « Lignes électriques - Ouest du  Pays  »  100  100 
PA 
3123.451.14.23  D.T. Institut pédagogique à BUTARE  80 
PA 
3123.417.14.24  ST.  Création d'un parc industriel à Kigali  87  45 
PA 
3122.116.14.25  Etude  «Ligne haute tension  Kigoma- Murévu »  65 
PA 
3122.131.14.26  l Etude économique  «Usine à thé Cyohoha- Rukeri »  4  4 
PA 
Total:  3279  2196 
59 
Pays:  RWANDA 
Date de mise à jour:  31.12.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de  l'étude  ments 
autorisés 
817  1 331 
4 
9  2 
70 
42 
80 
42  36 
65 
3 
1 083  1 418 Montants en 000  UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3102.052.14.07  Formation artisanale 
3102.053.14.16  Programme de bourses 1972/1975 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  G~NËRALE 
Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
245  1046  26.11.71  160 
1 644  - - 1 343 
-
Total:  1 889  1 503 
60 
Pays  : RWANDA 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
85  102 
301  117 
386  219 Situation des projets du ]• FED en exécution  61 
Montants en 000 U  /C 
INVESTISSEMENTS  Poys : SENEGAL 
Date de mise à jour  : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel  Engage- ment  ment 
.+  Dépenses  Appels d'offres en cours,  initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant  su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
No comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
3100.033.15.05  Aide situation exceptionnelle  3 601  1 009  29.4.71  - 3601  - 3 601 
·«Sécheresse » 
3100.333.15.08  Extension culture de coton  4 803  1 025  20.9.71  1018, 995  4175  628  3 401 
A 19, 
3100.333.15.10  Développement culture riz pluvial  1 131  1 038  17.1.72  1018  443  688  425 
3100.441.15.12  Bitumage  route Ziguinchor-Kolda  6 539  1 054  18.1.72  987  6 508  31  6 376 
3100.632.15.17  Amt  hydre-agricole de Nianga  6 017  1 071  11.3.72  1002,1178  4 939  1 078  3 040 
3100.333.15.18  Extension arachide dans le  2 038  1 083  3.8.72  A-16,  1 849  189  1 194 
Si né-Saloum 
3100.635.15.21  Développement de  l'élevage  dans 
zone sylvopastorale 
5 783  1141  29.5.73  1 134  3 909  1 874  889 
3100.333.15.22  Développement agricole en  717  1142  29.5.73  - 738  - 21  462 
Casamance 
3100.671.15.27  Hydraulique villageoise  3 961  1 171  8.5.74  3 961  Prép. 
A reporter  34590  26162  8428  19 388 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.441.15.28  Franchissement de la Casamance 
à Ziguinchor 
3100.441.15.30  Route Tambacounda- Dialakoto 
et pont de Mako 
3100.051.15.32  1  Construction d'écoles primaires 
1 
Total : 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Financement 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
34590  1  26162 
1 
6 554  1 180  27.3.74  1129 
6 049  1 196  5.9.74  1 077 
1 500 
. 
48693  26162 
62 
Pays  : SEN~GAL 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su  pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
5  10  11 
8428  19 388 
6 554 
6 049 
1 500  Prép. 
22 531  19 388 Situation des projets du 3e  FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 UJC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.135.15.02  Etude sur production et commercialisation du bétail  50  48 
PA 
3122.135.15.03  Etude élevage dans  le  Ferle  8  8 
PA 
3122.141.15.04 
PA 
Etude passage rivière Casamance  265  249 
3122.133.15.06  Etude production maraichère  215  195 
PA 
3122.120.15.07  Etude développement du tourisme  36  36 
PA  : 
3122.111 .15.11 
PA 
Etude exploitation gisements de fer  93 
3122.130.15.13  Etude culture fruitière  20  20 
PA 
3122.151.15.14  Etude école vétérinaire inter-états  28  24 
PA 
3122.333.15.16 
PA 
Assistance technique. Semenciers arachides  173 
A reporter  888  580 
63 
Pays  : SENEGAL 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
2  42 
8  Terminée 
16  227 
20  130 
- 36  Etude terminée 
93 
- 20  Etude terminée 
4  7 
173 
308  470 • 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPtRATION TECHNIQUE  LitE 
Montants en  000 U  fC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
Reports:  888  580 
3122.173.15.23  Etude  «Assainissement Baie  de Soumbedioune »  100  93 
PA 
3123.333.15.24 
PA 
A.T. Développement rizicole et bananier en Casamance  12  12 
3123.135.15.26  Etude  «Situation de l'élevage au  Sahel  »  10  9 
PA 
1 
! 
Total:  1 010  694 
64 
Pays  : S~N~GAL 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Du rée de 1  'étude 
308  470 
7  15 
12 
1 
316  497 Montants en  000 UJC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
3121.980.15.31  A.T. domaine industriel et commercial 
PA 
3102.053.15.19  Programme de bourses 1972-1975 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~NÉRALE 
Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
ments  global des 
autorisés  Date de  marchés 
No  signa-
ture 
276  19 
1577  1554 
Total:  1 853  1 573 
65 
Pays  : S~N~GAL 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépensse  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
257 
23  94 
280  94 Situation des projets du ]• FED en exécution  66 
Montants en 000 UJC  Commercialisation et Promotion des ventes 
Pays  : SEN  EGAL 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel  Engage- ment  ment  .. 
1  Dépenses  Appels d'offres en cours,  initial  + 
8+9  Date  N° des  Date  Montant  su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
N° comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7 
1 
8  9  10  11 
3104.085.15.01  Organisation  rencontre 
ducteurs d'arachides 
des  pro- 23  - - 23  - 22 
• 
Total:  23  23  22 
1 Montants en 000 U  JC 
N° comptable 
1 
3101.020.15.09  Construction d'un hôtel 
• 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
BONIFICATIONS D'INTt:RI:TS 
Projets 
Engagements autorisés 
Intitulé 
2  3 
287 
Total:  287 
67 
Pays  : SENEGAL 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Dépenses effectuées 
4 
287 
187 Situation des projets du 3j FE D en exécution 
PRËTS SPËCIAUX (1) 
Montants en 000 UJC  ET CONTRIBUTIONS A LA FORMATION  DE CAPITAUX A RISQUES (2) 
Projets  Conventions de  Marchés et 
fi nan cement  contrats passés 
Engage- Solde 
ments  engage-
autorisés  Date  N°  des  Montant  ment 
N° comptable  Intitulé  No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
1  2  3  4  5  6  7  8 
3200.015.15.15  Construction usine d'égrenage  972  10651  11.3.72  A-9  972 
(1) 
3230.012.15.25  Dakarmarine (réparations navales)  9n  - - 9n 
(2) 
3200.039.15 .29  Développement cultures mara'ichères  3 321  3 321 
(1)  industrielles 
Total:  5 265  1 944  3 321 
68 
Pays  : SEN  EGAL 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10 
716 
442 
1158 Montants en 000 UfC 
• 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.045.16.01  Télécommunications 
3100.641.16.05  Route Arara-Giamama 
3100.443.16.14  Construction  Port  de  Mogadiscio 
• 
3100.041.16.16  Revêtement route 
Afgoî-Scialambot 
3100.451.16.20  Construction Université de Moga-
discio 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 500  AV.1  27.7.72 
(852) 
2 421 
à 
CF566 
763  1057  27.7.72  1087  721 
11  524  1 105  22.12.72  1030  1 162 
372  1151  30.7.73  - 10 
10 707  1204  7.11.74  73 
25 866  4 387 
69 
Pays :SOMALIE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
79  1600 
42  3 
10 362  2 414 
362  105  Exécution en régie 
10 634  - Prép. (équipement) 
Travaux de construction en régie 
21  479  4122 • 
.. 
• 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 U  fC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.145.16.04  Etude  « Bâtiment Télécommunications  »  119  118 
PA 
3105.131.16.06  Etude  « Plantation de pamplemousses  »  170  163 
3122.202.16.07  A.T. Sécrét. d'Etat à la  planification  90  90 
PA 
3122.151.16.08  Etude  «Université de Mogadiscio  »  70  69 
PA 
3105.141.16.09  Etudes routières  1 040  1 000 
3122.151.16.10  Etude  «Université de Mogadiscio  »  135  81 
PA 
3122.243.16.12  Etude  « Aménagement du fleuve Scebeli  »  26  25 
PA 
3122.131 .16.13  Etude «Exécution d'une plantation de pamplemoussiers »  55  55 
PA 
3123.445.16.15  Surveillance travaux  «télécommunications par  132  123 
PA  faisceaux hertziens» 
A  reporter  1 837  1 724 
70 
Pays  :SOMALIE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
.BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
1  117 
7  71 
52 
1  63 
40  612 
54  55 
1  25 
9 
113  995 " 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants  en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
' 
Report:  1 837  1724 
3121.784.16.17  Etude  «Analyse commercialisation des bananes  »  3  3 
PA 
3105.102.16.18  Etude  «Planification mise en  valeur de  la Vallée du Giuba »  400 
3122.1 3  6.1 6.19  Etude « Développement de la pêche »  150 
Total:  2 390  1727 
71 
Pays  : SOMALIE 
Date de  mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de  l'étude  ments 
autorisés 
113  995 
2 
400 
150 
663  997 • 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS  Pays  :TCHAD 
72 
Montants en 000 UJC  Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets  Solde 
Engage- engage-
Conventions de 
Financement  Marchés et contra~ passés  Stade actuel 
~~  ~~ 
1 
·  ·  ·  1  +  Appels d'offres en cours, 
Initia  Date  No des  Date  Montant  supplé- ou, pour les projets terminés, 
-
-N-
0
c_o_m_p--œ-b!_e_l ___________  ln-ti-tu_l_é __________ 
1 
__ 
8 
__  +  __ 
9
~--N-
0_ 1 
___  si-gn_a_-__ 
1 
__  a_p_p_e_ls __ 
1 
___  1_e_r ___  ,_g_lo_b_a_ld_e_s_
1 
__  m_e_n_~  ___  , ________ 
1 
___  d_~_e_d_e_l_a_d_er-n-iè_r_e_r-éc_e_p-ti_o_n  ____ 
Dépenses 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  1  2  3  4  5  6 
3100.441.17.01  Route  Fort-Lamy-Guelendeng  2 369  AV.1  14.6.71 
à 
(555) 
CF403 
7  8  9 
11.12.67  2 336  33 
10 
2 336  R.P.  le 31.5.71 
R.D. le 4.12.72 
11 
1---------1------------------------------1-------1-------1-------------1·-------------·---------------·----
3100.033.17.04  Aide production cotonnière  946  1 007  14.6.71  29.2.72  946  948  Projet terminé 
l-------------l-------------------------·-------l----l--------l--------l--------l-------·---------------1·------------------------l 
3100.033.17.06  Amélioration de la  production 
cotonnière 
3100.061.17.08  Extension Hôpital d'Abéché 
848  1 048  13  .. 1.72  961  4.4.72 
1 672  AV. 1  3.8.72  (974),  30.5.72 
à  1079 
CF489  1133 
l------------l-----------------------l------I----I-------I-~10~27:{M) 
11  367  1 084  30.6.72  1054, 1058,  22.11.72  3100.033.17.09  Développement zone cotonnière 
3100.141.17.12  Amén. Route Moundou-Koutou 
3100.041.17.17  Réfection bitumage route 
Fort-Lamy-Massaguet 
3100.172.17.18  Adduction d'eau Fort-Lamy 
1 242  1 103  7.12.n 
486  1 146  29.5.73 
1059, 1074, 
1089, 1093, 
1104, 1113, 
1150, 1114, 
1173 
1 332  1145  29.5.73  1163 
A reporter:  20 262 
24.7.73 
17.7.73 
776  72  711 
---------------------------
1 672  1 149 
3 610  7 757  4 774 
1 242  465  Prép. 
102  384  239 
274  1 058  206 
10 958  9 304  10828 Montants en 000 UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.441.17.19  Pont sur le  BA-iii 
3100.020.17.23  Equipement  des  parcs  nationaux 
et réserves 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Financement 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7 
1 
8 
20262  f0958 
540  1169  27.11.73  A-50  -
403 
21205  10958 
73 
Poys :TCHAD 
Dote de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
9304  10828 
540  3n 
403  Prép. 
10247  11200 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.202.17.02 
PA 
Assistance technique Ministère du  Plan  143  1.11.70  103 
3122.231.17.03  Assistance technique  « Plan  cotonnier »  9  31 .3.71  9 
PA 
3105.141.17.07  Etude  «Route Moundou-Girdjiba »  281  15.11.72  267 
3123.471.17.10  Surveillance travaux-153 puits au  Kanem  41  27.10.70  41 
PA 
3122.151.17.13  Etude Lycée technique commercial de Fort-Lamy  110  18.1.74  28 
PA 
3105.141.17.14  Etude  « Route Bongor-Lai  »  504  20.8.73  504 
3122.172.17.15  Etude  «Alimentation en eau  »  105  20.8.73  105 
PA 
3123.135.17.20 
PA 
Etude  «Situation de l'élevage au  Sahel  »  10  9 
3122.151.17.21  Etude  «Extension du lycée de SAHR »  90 
PA 
3122.141.17.22  Etude « Pont sur le  Ba-llé »  20  20 
PA 
Total à reporter  1 313  1 086 
74 
Pays  :TCHAD 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
40  68  Da Camara FI.  (B) - 7 mois 
- 9  Terminée 
14  249  Dr Holfelder G. (A), 18 mois 
- 41  Terminée 
82  21 
393 
96  C.O.T.E.i. (it.) 14 mois 
1  44 
90  De  Rossi  (it.) 
19 
227  940 Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 UfC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
-- Engage-
"""  ment 
initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
Reports:  1 313  1 086 
3122.261.17.24  Remise en  état des formations hospitalières  6  6 
PA 
3122.115.17.25  Etude« Huilerie-savonnerie du Gounou-Gaya »  75 
PA 
1 
Total:  1 394  1 092 
75 
Pays: TCHAD 
Date de mise à jour  : 31.12.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
21.7  940 
75 
302  940 Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.441.18.04  Route Tsévié-Atakpamé 
3100.441.18.05  Route Atakpamé-Biitta 
3100.671.18.07  Programme  d'hydraulique  villa-
geoise 
3100.639.18.10  Développement culture  du  coton 
3100.071.18.12  Hydraulique  villageoise -
matériel d'entretien 
3100.615.18.13  Extension huilerie de palme 
3100.441.18.14  Bitumage route Lama  Kara-Kande 
3100.643.18.16  Extension du port de Lomé 
A  reporter: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 980  1015  14.7.71 
(883) 
1 722 
5142  1013  14.7.71  959  5 071 
1 800  1.036  21.10.71  1099  1 711 
3 036  1043  21.10.71  1009,1034  2 835 
A-32 
234  1120 1  21.3.73  1189  ! 
731  1130  21.3.73  1165,  95 
A-52 
4 069  1 131  21.3.73  1092  3 746 
4 681  1153  30.7.73  1073  4171 
11  673  19 351 
76 
Poys :TOGO 
Dote de mise d jour : 31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
258  1 719 
71  5 251 
89  399 
201  1 817 
234 
636  20 
323  2 203 
510  1 785 
1311  13194 • 
Montants en 000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.851.18.19  Centre régional de formation 
pour l'entretien des routes 
3100.331.18.22  Extension « palmeraies d'Ogeu » 
Total: 
Situation des projets du 3- FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés 
N° des  8+9  Date  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
21  673  .  19 351 
176  1185  14.5.74  A-44 
1 368  1211  31.10.74 
23 217  19 351 
n 
Pays:  TOGO 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
2322  13194 
176 
1 368  Prép. 
3 866  13194 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.115.18.01  Etude  « Presse et savonnerie »  15  15 
PA 
3122.135.18.02  Etude  « Amélioration du cheptel  »  39  39 
PA 
3122.171.18.03  Etude « Hydraulique villageoise  »  25  18 
PA 
3105.141.18.06  Etude « Route Kendé-DAPANGO  »frontière Haute-Volta  432  432 
3123.330.18.08  Assistance technique « SORAD  »  160  160 
PA 
3122.115.18.09  Etude « Réalisation huilerie  »  10  8 
PA 
3122.131.18.15  Etude  «Organisation développement palmeraies et huileries »  33  33 
PA 
3123.471.18.18  ST.  Programme d'hydraulique villageoise  100  100 
PA 
3122.231.18.20  Etude« Extension 3 000 ha de palmeraies»  43 
PA 
3120.852.18.21  Envoi d'un instructeur relevant de l'enseignement  62  62 
PA 
Total:  919  867 
78 
Pays :TOGO 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage- .BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
39  Terminée 
7  18 
416 
- 155 
2  7 
29 
43 
52  664 Montants en  000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
3102.053.18.11  Programme de bourses 1972-75 
3102.852.18.17  Envoi  de 7 instructeurs 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de 
financement  Montant 
Engage- global 
ments  des 
autorisés  No  Date  marchés 
signa-
ture 
1 354  - - 1 078 
273  1163  28.9.73  196 
Total:  1 617  1174 
79 
Pays  :TOGO 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la  dernière réception 
276  49 
77  25 
353  74 Montants en 000 UfC 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 
3100.441.04.01  1 Route Kenge-Kikwit 
' 
3100.451.04.03  1 Ecole  supérieure  d'architecture à 
Kinshasa 
3100.041.04.08  Digue d'  Akula 
3100.441.04.10  Route Kenge-Kikwit (tronçon B) 
3100.333.04.12  Prolongation relance agricole 
au  KasaT oriental 
3100.331.04.13  Relance de la théiculture au  Kivu 
3100.461.04.14  Construction d'un complexe 
hospitalier à Goma 
Tota~: 
Situation des projets du 3• FED èn exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats p.:1ssés  Financement  Engage-
ments  -
autorisés  Date  N° des 
l"~ontant 
8+9  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
15 960  1039  112.10.71  989  11  376 
1 
1 572  1068  10.1.73  1184  33 
2 069  1115  5.3.73  1140  1 
11108  1154  8.8.73  1 095 
2 619  1155  8.8.73  1 125,1  175 .  1204 
4447  1 161  19.9.73  1147  4 054 
7 653  1178  16.4.74 
45 428  16 668 
80 
Pays: ZAIRE 
Dote de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
Dépenses  Appels d'offres en  cours  engage-
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
4 584  3 718 
1 539  9 
2 068  1 
11108 
1 415  595 
393  629 
7 653  Prép. 
28 760  4 952 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 UfC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3105.151.04.04  Etude  « Ecoles  normales moyennes  »  766  629 
3123.441.04.05  Surveillance travaux route Mbuyramji-Mwene Ditu  120  118 
PA 
3122.160.04.06  Etude  «Hôpital à  Kinshasa  »  275  228 
PA 
3122.116.04.09 .  Etude  «Centrale électrique sur la  Ruzizi  »  70 
PA 
3122.272.04.15  A.T. distribution d'eau à  Kinshasa  35  28 
PA 
3122.141.04.16  Etude  «  Route Goma-Rwindai »  300  300 
PA 
3122.251.04.18  A.T. Travaux Publics  110  110 
PA 
1 
1 
3105.141.04.20  Etude« Route Goma-Rwindi »  355 
. 
Total:  2_031  1  413 
81 
Pays: ZAIRE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
137  53 
2  89 
47  150 
70 
7  20 
126 
355 
618  438 Montants en 000 U/C 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE GËNËRALE 
Conventions de 
financement  Montant  Engage- global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
3102.852.04.19  Promotion petites et moyennes entreprises  972 
3102.053.04.07  Programme  « Bourses 72-75  »  4 556  4 550 
5528  4550 
82 
Pays:  ZAIRE 
pate de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
972 
6  143 
. 
978  143 .. 
Montants en 000 U/C 
N° comptable 
1 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
BONIFICATIONS  D'INT~Rffi 
Projets 
Intitulé 
Engagements autorisés 
2  3 
3101 .014.04 .02  Société Congolaise du Développement (SOFIDE)  143 
1 
1 
~ 
1 
Total:  143 
83 
Pays: ZAIRE 
Dote de mise d jour : 31.12.74 
Dépenses effectuées 
4 
143 
143 Montants en  000 U/C 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 
3200.072.04.17  Amélioration réseau distribution eau à 
Kinshasa (REGIDESO) 
'l'l. 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PR~TS SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
- Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
5 803  1179,1180 1 
Total:  5 803 
84 
Pays:  ZAIRE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
5 803 
. 
5 803 Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3300.644.50.05  Aérogare de Bonaire 
3300.051 .50.06  Constructions écoles à Bon~ire 
3300.041 .50.09  Construction routes à Curaçao 
3300.644.50.12  Extension Aéroport de Curaçao 
3300.451.50.14  Construction et équipement école 
technique secondaire à Aruba 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- financement 
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6 
1 
7  8 
2469  1 021  1.12.71  1106, 1144  2 349 
228  1 020  1.12.71  A-2  187 
990, 
m  AV1  24.7.72  869  669  à 
CF428 
1 020 
1 436  43 
5 925  3248 
Solde 
engage-
ment 
+ 
su pp lé-
ments 
autorisés 
9 
120 
41 
103 
1 020 
1 393 
2677 
85 
Pays  :ANTILLES NEERLANDAISES 
Date  de mise à jour; 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours, 
ou, pour les  proiets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
493 
159 
509 
Prép. 
Pré  p. 
1161 Situation des projets du 3e  FE D en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 UfC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er  global  contrat 
3323.302.50.01  Assistance technique pour préparation et surveillance des projets  211  128 
PA 
3323.202.50.02  Assistance  technique  pour  préparation et contrôle des  projets  263  255 
PA 
3322.151.50.04  Etude  «  Construction école technique Aruba.»  80  17 
PA 
3323.443.50.07  Surveillance technique appontement ile Ste -Eustache  125  112 
PA 
3322.133.50.08  Etude  « projet agricole Boca Patrick »  9  9 
PA 
3322.115.50.10  Etude  «Abattoir de Curaçao »  10  10 
PA 
3322.151.50.15  Etude  «Construction Ecole Normale à Se roe Blancoe »  70 
PA 
3322.151.50.16  Etude «Ecole hôtelière à Curaçao»  50 
PA 
3322.144.50.17 
PA 
Etude« Aéroport de Bonaire »  80 
3322.151.50.18 
PA 
Etude« Ecole hôtelière à Orangestad »architecture  90 
3322.151.50.19  Etude« Ecole hôtelière à Orangestad » programme  12 
PA 
1 
Total:  1 000  531 
Solde 
engage-
ment 
+ 
supplé-
ments 
autorisés 
83 
8 
63 
13 
70 
50 
80 
90 
12 
469 
86 
Pays  :ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise à jour: 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
135 
149 
22 
51 
9  Etude terminée 
7 
373 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3400.044.50.13  Extension Aéroport de Curaçao 
Situation des projets du 3•  FE D en exécution 
PRETS  SPËCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
-
3  4  5  6  7 
4 000 
Total:  4000 
Solde 
engage-
ment 
8 
4 000 
4 000 
87 
Pays: ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1 
1  2 
1 
33oo.on.31 .01  Adouction d'eau de  Moroni 
3300.041.31.02  Modernisation de routes à 
ANJOUAN et MAYOTTE 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats pasc;és  Financement  Engage-
ment  l 
1 
initial 
8+9 
1 
Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
-
3 
1 
4  5  6  7  8 
1 602  1091  26.2.73  1 097 
1 
1 422 
2143  1170  25.2.74  1 138 
1 
2143 
3745  3565 
88 
Pays: COMORES 
Date de mise à jour:  31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appel d'offres en  cours 
su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de  la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
180  51 
180  51 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.043.32.01  Aménagement complémentaire du 
môle sud du port de Djibouti 
3300.073.32.02  Lotissement des sai ines 
• 
Total: 
. .  1 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Date  Montant  8+9  No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
410  1094  26.2.73  A-17  394 
1138  1149  17.8.73  1121  240 
A-36 
1 
1 548  634 
89 
AFARS et ISSAS 
Da!e de mise à jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours, 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
16  344 
-
898  270 
914  614 Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3300.041 .37 .01  Route  de  dégagement  Ouest  de 
Papeete 
• 
• 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 881  1093  14.2.73  1071  2 303 
2 881  2303 
90 
Pays:  POL  YN~SIE 
Dote de mise à jour:  31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appel d'offres en cours 
supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
578  15n 
578  1sn , 
Montants en 000 UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1 
1 
2 
3300.651.51.02  Construction.  Institut d'Enseigne-
ment technique  semi-universitaire 
3300.441.51.04  Aménagement route Coppename-
lngiekandré 
3300.673.51.05  Edilité à Paramaribo 
3300.432.51.09  Construction d'un barrage à Ston-
dansie 
1 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  fi nan cement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
5 739  1042  1.12.71  1 191  291 
521  AV.  3.7.72  950  443 
1 à 
559 
1094  AV.1  18.1.73  1 094 
à CF 
251 
7 878  1201  26.11.74  1157 
15 232  1 828 
1 
91 
Pays :SURINAM 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
5  10  11 
5 448  54  Présélection - 28.3.75 
78  312 
226 
7 878 
13 404  592 • 
Montants en 000 U  JC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
3305.132.51.03  Etude  « Construction barrage de Stondansie  »  424  424 
3322.241 .51 .07  A.T. Travaux Publics (routes)  45  45 
P.A. 
3323.302.51 .08  A.T. Travaux Publics (bâtiments)  84  84 
PA 
Total:  553  553 
92 
Pays  :SURINAM 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 
su pp lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
291 
291 Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3300.041.40.01  Matériel routier pour l'île de Wallis 
3300.041.40.02  Construction piste de Velé à Poi 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  N° des  8+9  Date  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
315  1092  26.1.73  1057  262 
366  1186  29.8.74  1154 
-
681  262 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
9  10 
53  245 
366 
419  245 
93 
WALLIS et FUTUNA 
Date de mise à jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours, 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.072.33.02  Alimentation en eau  potable zone 
Grands Fonds 
3300.443.33.03  Amélioration du Port de Pointe-
à-Pitre 
' 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 620  1113  18.2.73  1 081  1 620 
2188  1182  22.5.74  1 151  52 
3 808  t  671 
Solde 
engage-
ment 
+ 
supplé-
ments 
autorisés 
9 
2136 
l  t36 
Dépenses 
10 
652 
27 
679 
94 
Pays: GUADELOUPE 
Date de mise à jour:· 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours, 
ou. pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Contrats et 
Engage-
devis passés 
ment 
initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
3322.143.33.01  Etude  «Extension port de Pointe-à-Pitre.»  318  302 
PA 
Total:  318  302 
Solde 
engage-
ment 
+ 
su pp  lé-
ments 
autorisés 
16 
16 
Dépenses 
319 
319 
95 
Pays :GUADELOUPE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude Montants en 000 U/C 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 
3400.043.33.04  Amélioration du Port de Pointe-à-Pitre 
Situation des projets du  3~ FED en exécution 
PRETS  SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
720  1151 
Total :  710 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
8  9 
720 
710 
96 
Pays : GUADELOUPE 
Dote de mise à jour  : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10 Montants en 000 UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
1 
3300.041 .34  .02  Traversée de la  rivière Cayenne 
• 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 584  1086  14.2.73  1076  2 584 
2584  2584 
97 
Pays: GUYANE 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
2067 
2067 Montants  en  000  U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3300.041.35.01  Aménagement route nationale ne 2 
3300.032.35.03  Irrigation du Sud  de  l'ile 
Total  : 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 
2 071  1122  10.4.73  1 123  2 071 
1 546  1 165  28.11.73  1 153 
3 617  2 071 
98 
Pays: MARTINIQUE 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
543 
1 546 
1 546  543 Montants en 000 U  /C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3400.041.35.02  Aménagement route nationale n° 2 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
PRETS SPtCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement 
Engage-
contrats passés 
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
630  1 122  10.4.73  1 123  630 
630  630 
99 
Pays  : Martinique 
Dote de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
Prép. Montants  en  000  U/C 
Projets 
-
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
3300.632.38.01  1 Aménagement hydra-agricole 
Bras de la Plaine 
3300.041.38.02  Aménagement route du  littoral 
Total: 
, 
Situation des projets du 38  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Fi nan cement 
ment 
initial  . 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'oOres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
4 968  1 118  17.5.73  1 083  2 378 
1 424  1 123  10.4.73  1 042  1 424 
6392  3802 
100 
Pays:  R~UNION 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Su pp  lé- ou, pour les  projet terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
2 590  1 279 
1 419 
2590  2698 Montants  en  000  U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3400.041.38.03  Aménagement route du 1  ittoral 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
PRETS  SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
1 796  1123  10.4.73  1 042  1 796 
1796  1796 
101 
Pays:  R~UNION 
Date de  mise d jour  : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
1 069 
1 069 Montants en 000 UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.062.99.14  Lutte contre l'onchocercose 
·..1 
• 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
180  AV.2  3.s.n 
1  180 
à  1 
CF360 
180 
1 
180 
1 
102 
Tous  pays 
Date de mise à jour·: 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
~- --
\ 
9 
1 
10  11 
180 
180 Montants en 000 UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
31 02.053.99.01  Programme «Bourses 70-71  » 
3102.001.99.03  Programme  colloques  &  courrier 
3102.054.99.04  Programme stages 
' 
3120.702.99.05  Experts U.D.E.A.O 
31 02.053.99.07  Programme « Bourses 71-72  » 
3102.850.99.08  Envoi 9 instructeurs 
3120.710.99.09  Et  « pré-sélection des industries 
d'exportation dans les EAMA 
3103.802.99.10  Assistance technique création 
« C.E.A.O. » 
1 
3102.054.99.11  Programme stages 
A reporter  1 
1 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  fi nance ment  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
750  - - 687 
n  - - 72 
55  - - 55 
100  - - 100 
6200  - - 5 337 
449  - - 421 
22  - - 22 
577  - - 511 
79  - - 79 
8 304  7284 
103 
Tous  Pays 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appel d'offres en cours 
su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
63  435 
- 72  Terminée 
- 38 
- 129 
863  5 022 
28  302 
- 22  Terminée 
66  135 
- 41 
1 020  6196 .. 
Montants en  000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Reports 
3102.001.99.12  Programme  colloques  et courrier 
3120.920.99.13  Développement du tourisme en 
PA  Afrique 
3103.710.99.15  Etude sur  Aossibilités industrial. 
dans lesE  MA 
3103.702.99.16  Etude  «Régime Sociétés multina-
tionales » 
3102.852.99.17  A.T. Construct. d'enseignement 
3102.053.99.18  Programme bourses 1972/1975 
3120.702.99.19  A.T.  Conseil  de coordination des 
PA  EAMA 
3120.802.99.20  Mission  d'organisation  auprès 
PA  Secrét.  général  U.D.E.A.O. 
A  reporter 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~NÉRALE 
Conventions de  Marchés, contrats et devis passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
8 304  7 284 
71  - - 71 
• 
50  - - 50 
600  - - 599 
22  - - 22 
136  - - 136 
2722  54 
130  - - 130 
55  - - 49 
12 090 
1 
8 395 
104 
Tous  Pays 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la  dernière réception 
autorisés 
9  10 
1 
11 
1 020  6196 
- 71  Terminé 
- 42 
1  549 
19 
118 
2 668  13 
54 
6  36 
3 695  7 098 ' 
Montants en  000 U  /C 
Projets 
N° comptable 
1 
Intitulé 
1 
3121.901.99.21 
PA 
Colloque  « Commercialisation  » 
3102.054.99.22 
PN 
Programme « Stages  » 
3102.001.99.23 
PN 
Colloques et Courrier 
3120.702.99.24 
PA 
Documentation recherche agronomique 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
Reports  12 090  - - 8 395 
10  - - 10 
84  - - 84 
152  - - 152 
13  - - 13 
3121.082.99.25  Promotion de vente «Quinzaine africaine  »  40  - - 40 
PA 
3121.985.99.26  Etude sur essences forestières  20  - - 19 
PA 
31 02.000.99.29  Courrier de l'Association  94  - - 42 
3121.985.99.31  Publication au  Moniteur Africain  43  - - 43 
PA 
A reporter:  12 546  8 798 
105 
Tous  Pays 
Date de mise à jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
3 695  7 098 
10  Terminée 
11 
141 
13  Terminée 
39 
1  17 
52  52 
19 
3 748  7 400 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉN~RALE 
Montants en 000 U  fC 
Projets  Conventions de 
financement  Montant 
-- Engage- global 
ments  des 
autorisés  No  Date  marchés 
N° comptable  Intitulé  signa-
ture 
1 
Reports:  12546  8798 
3102.001.99.32  Programme de colloques  121  - - 11 
3103.000.99.33  Programme d'informations  225  68 
3120.710.99.34  Etablissement brochures sur conditions d'installations des  100  99 
PA  entreprises dans  E. A. M. A. 
3120.781.99.35 
PA 
Formation des prix à l'exportation  72  1 
3121.980.99.36  Conférence problèmes transports EAMA  50  50 
PA 
3102.000.99.37  Courrier de l'Association  200  200 
PA 
3121.985.99.38  Promotion ventes fruits et légumes tropicaux  50  50 
PA 
3120.103.99.39  Programme de recherches  (C.E.A.O.)  32 
PA 
Total:  13 396  9276 
106 
Tous pays 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
3748  7 400 
110  35 
157  43 
1  35 
72 
9 
32 
4120  1 sn Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3104.982.99.02  Organisation expositions 
3104.980.99.27  Promotion  des  ventes  essences 
forestières 
3104.982.99.28  Participation à diverses manifesta-
tions commerciales 
Total: 
'f 
Situation des projets du 3• FED en exécutaon·i 
COMMERCIALISATION ET PROMOTION DES VENTES 
Conventions de  Marchés contrats et devis passés  financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 560  - - 2 554  6 
688  - - 401  287 
2 550  - - 1 270  1 280 
5798  4225  t 573 
107 
Tous Pays 
Date de mise à jour: 3t.tl.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours, 
ou, pour les protts terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
2 382 
154 
\' 
809 
3 345 ..  ,.  . 
&  ' 
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